

## CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

### MODIFICACIÓN N° 1

#### “PROYECTO PINTURAS”

RODRIGO LIZAMA QUEZADA

“RAYITO DE LUZ” y “SUEÑOS MÁGICOS” (CODEGUA Y OLIVAR - O’HIGGINS)

Item: Fondos Concursables

Folio VMV-0510-1

En Rancagua, a **23 de octubre de 2013**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Director Regional, **SALVADOR ERNESTO ANGULO ESCUDERO**, cédula de identidad N° 9.402.455-2, con domicilio en O’Carrol N°0145, Rancagua, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **RODRIGO LIZAMA QUEZADA**, cédula nacional de identidad N° 13.502.001-k, con domicilio en Avenida Providencial N°1842, Rancagua, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **23 de septiembre de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona los establecimientos denominados “**RAYITO DE LUZ**” y “**SUEÑOS MÁGICOS**”, en la comuna de **CODEGUA Y OLIVAR**, en la Región del **O’HIGGINS** que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$4.628.900.- (cuatro millones seiscientos veintiocho mil novecientos pesos)** y que éstas debían ejecutarse entre el **23 de septiembre de 2013** y el **22 de octubre de 2013**.

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, debido a hechos que impidieron el normal funcionamiento de los establecimientos, no imputables al contratista y conocidos de ambas partes, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra acuerda con el contratista, un aumento de plazo para la ejecución de las obras, de **15 días corridos**, entre el **23 de octubre de 2013** y el **06 de noviembre de 2013**.

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **05 de enero de 2014**.


**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



---

**RODRIGO LIZAMA QUEZADA**  
CONSTRATISTA  
13.502.001-K



---

**SALVADOR ANGULO ESCUDERO**  
DIRECTOR REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA