

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS****MODIFICACIÓN N° 1****"PROYECTO DE PINTURA"****PABLO ALVARADO ALVARADO****"LOS CACHORRITOS" (LOS MUERMOS - LOS LAGOS)***Item: Fondos Concursables**Folio VMV-0523-1*

En Puerto Montt, a **04 de octubre de 2013**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, **MARIANELA CECILIA GODOY RIQUELME**, cédula de identidad N° 10.603.963-1, con domicilio en San Martín N° 80, Puerto Montt, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **PABLO ALVARADO ALVARADO**, cédula nacional de identidad N° 16.727.351-3, con domicilio en Puerto Chacabuco N°1002, Puerto Montt, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **03 de septiembre de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**LOS CACHORRITOS**", en la comuna de **LOS MUERMOS**, en la Región de **LOS LAGOS** que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$7.269.144.- (siete millones doscientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos)** y que éstas debían ejecutarse entre el **04 de septiembre de 2013** y el **03 de octubre de 2013**.

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, debido a hechos que impidieron el normal funcionamiento de los establecimientos, no imputables al contratista y conocidos de ambas partes, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra acuerda con el contratista, un aumento de plazo para la ejecución de las obras, de **22 días corridos**, entre el **04 de octubre de 2013** y el **25 de octubre de 2013**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

  
**PABLO ALVARADO ALVARADO**  
CONSTRATISTA  
16.727.351-3  
**MARIANELA GODOY RIQUELME**  
DIRECTORA REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA