

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS****MODIFICACIÓN N° 1****"MALLAS MOSQUITERAS"**

JOSÉ TAPIA VARAS

"RUNA KAY", "TIRAMIZÚ", "AYUN AYEN", "PELLÍN" (LAMPA - R.M. NORPONIENTE)

Ítem: Fondo Regional

Folio VMV-0561-1

En Santiago, a **29 de octubre de 2013**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, **CAROLINA BIENZOBAS VARGAS**, cédula de identidad N° 13.827.754-2, con domicilio en Dieciocho N° 229, Piso 3, Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **JOSÉ TAPIA VARAS**, cédula nacional de identidad N° 11.257.530-8, con domicilio en Pasaje Isabel N°1362, Conchalí, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **04 de octubre de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona los establecimientos denominados "**RUNA KAY**", "**TIRAMIZÚ**", "**AYUN AYEN**", "**PELLÍN**", en la comuna de **LAMPA**, en la Región **METROPOLITANA** que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.


Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$7.428.218.- (siete millones cuatrocientos veintiocho mil doscientos dieciocho pesos)** y que éstas debían ejecutarse entre el **07 de octubre de 2013** y el **20 de octubre de 2013**.

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, debido a hechos que impidieron el normal funcionamiento de los establecimientos, no imputables al contratista y conocidos de ambas partes, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra acuerda con el contratista, un aumento de plazo para la ejecución de las obras, de **14 días corridos**, entre el **21 de octubre de 2013** y el **03 de noviembre de 2013**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ TAPIA VARAS**  
CONSTRATISTA  
11.257.530-8  
\_\_\_\_\_  
**CAROLINA BIENZOBAS VARGAS**  
DIRECTORA REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA  
\_\_\_\_\_  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
FUNDACIÓN INTEGRA  
REGIÓN METROPOLITANA  
ZONA NORPONIENTE