

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**  
**MODIFICACIÓN N° 1****“AUMENTO DE COBERTURA”****CONSTRUCTORA VDZ LIMITADA****“LAS PALMAS” (EL BOSQUE-R.M. SURORIENTE)***Ítem: Inversión de Capital**Folio VMV-0577-1-2014*

En Santiago, a **20 de enero de 2014**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Director Ejecutivo, don **SERGIO DOMÍNGUEZ ROJAS**, cédula de identidad N° 10.328.419-8, ambos con domicilio en Alonso Ovalle N°1180, Santiago, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **CONSTRUCTORA VDZ LIMITADA**, RUT N° 76.060.625-1, representada por don **YON ANDONI GALLASTEGUI ARRIGONI**, cédula nacional de identidad N° 13.924.763-9, ambos con domicilio en Avenida Las Condes N° 12265, oficina 26, Las Condes, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **25 de octubre de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble denominado “**LAS PALMAS**” en la comuna de **EL BOSQUE**, en la Región **METROPOLITANA**, que se realizó cifándose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$364.894.014-** (trescientos sesenta y cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil catorce pesos) y que éstas debían ejecutarse entre el **28 de octubre de 2013** y el **25 de enero de 2014**.


Durante la ejecución de este acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra acuerda con el contratista, un aumento de plazo para la ejecución de las obras, de **15 días corridos**, entre el **26 de enero de 2014** y el **09 de febrero de 2014**.

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **08 de agosto de 2014**

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

  
**YON GALLASTEGUI ARRIGONI**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA VDZ LIMITADA  
**SERGIO DOMÍNGUEZ ROJAS**  
DIRECTOR EJECUTIVO  
FUNDACIÓN INTEGRA