

# CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

# MODIFICACIÓN Nº 2

## "MITIGACIÓN"

CONSTRUCTORA CHOAPA LTDA.

"GRANERITOS" (CASABLANCA - VALPARAÍSO)

Item: Fondos Concursables
N° Int. VMV-0919-2-2014

En Viña del Mar, a **10 de octubre de 2014**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, **PAOLA ALVAREZ CAYULEF**, cédula de identidad N° 9.981.031-9, con domicilio en Siete Norte N° 1094, Viña del Mar, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **CONSTRUCTORA CHOAPA LTDA.**, RUT Nº 78.458.770-3, representada legalmente por **WALDO TAPIA PASTÉN**, cédula de identidad Nº 9.083.976-4, con domicilio en Las Magnolias N° 247, Achupallas, Viña del Mar, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

#### PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 24 de septiembre de 2014, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "GRANERITOS", en la comuna de CASABLANCA, en la Región de VALPARAÍSO, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de \$5.991.299.(cinco millones novecientos noventa y un mil doscientos noventa y nueve pesos).- y que éstas debían ejecutarse entre el 25 de septiembre de 2014 y el 09 de octubre de 2014.

Con fecha **03 de octubre de 2014**, las partes suscribieron la Modificación N° 1 del contrato señalado, conforme al presupuesto complementario presentado por el contratista. Se pactó allí pagar la suma de **\$527.575.-** (quinientos veintisiete mil quinientos setenta y cinco pesos).- por los trabajos encomendados y que estos debían ejecutarse entre el **06 de octubre de 2014** y el **09 de octubre de 2014**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **07 de octubre de 2014**.

## SEGUNDO: MODIFICACIÓN.

- 1. **COMETIDO**. Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que este ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.
- 2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificación asciende a la suma de \$761.433.- (setecientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta y tres pesos), IVA incluido, sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aún cuando hubiere error en el estudio y/o





estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcción, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente.

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTÍAS. El contratista deberá complementar y/o modificar la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe alcanzar un valor no inferior a la suma de \$76.143.- (setenta y seis mil ciento cuarenta y tres pesos), de tal forma que la suma de la garantía original y el complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de \$728.031.- (setecientos veintiocho mil treinta y un pesos).

Tratándose de una boleta de garantía bancaria por el complemento, se extenderá su vigencia hasta el día **11 de diciembre de 2014.** 

4. PLAZO. El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extenderá entre el 10 de octubre de 2014 y el 12 de octubre de 2014.

#### TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de

Fundación Integra y uno en poder del contratista.

WALDO TAPIA PASTÉN REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA CHOAPA LTDA. PAOLA ALVAREZ CAYULEF DIRECTORA REGIONAL FUNDACIÓN INTEGRA

