

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN Nº 1**

**"AUMENTO DE COBERTURA"**

CONSTRUCTORA E INGENIERÍA CASATEK LIMITADA.

"FRESIA" (VALPARAÍSO - VALPARAÍSO)

*Ítem: Inversión de Capital*

*Nº Int. VMV-0103-1-2015*

En Santiago, a **29 de mayo de 2015**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad Nº 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle Nº 1180, Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **CONSTRUCTORA E INGENIERÍA CASATEK LTDA.**, RUT Nº 76.155.633-9, representada legalmente por **LUIS VIZCARRA SANDOVAL**, cédula de identidad Nº 13.848.059-3, con domicilio en Badajoz Nº 130, oficina 404, comuna de Las Condes, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **16 de marzo de 2015**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**FRESIA**", en la comuna de **VALPARAÍSO**, Región de **VALPARAÍSO**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$388.010.307.- (trescientos ochenta y ocho millones diez mil trescientos siete).**- y que éstas debían ejecutarse entre el **16 de marzo de 2015** y el **29 de mayo de 2015**.


Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **30 de mayo de 2015** y el **25 de junio de 2015**.


La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **23 de diciembre de 2015**

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**LUIS VIZCARRA SANDOVAL**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA E INGENIERÍA CASATEK LTDA.



**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
DIRECTORA EJECUTIVA  
FUNDACIÓN INTEGRA

