

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

MODIFICACIÓN N° 1

"MEJORAS Y REPARACIONES"

CONSTRUCTORA CÁRCAMO DÍAZ Y CIA. LTDA.

"JARDÍN ALTERNATIVO (MITIGACIÓN) BLANCO ENCALADA N°915" (PUERTO NATALES- MAGALLANES)

Ítem: Fondos Concursables

N° Int. HPR-0146-1-2015

En Punta Arenas, a **02 de julio de 2015**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, **PAOLA VALENZUELA PINO**, cédula de identidad N° 10.983.046-1, con domicilio en José Menéndez N° 756, Piso 2, Punta Arenas, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **CONSTRUCTORA CÁRCAMO DÍAZ Y CIA. LTDA.**, RUT N° 76.110.800-K, representada legalmente por **JUAN CÁRCAMO AGUILAR**, cédula de identidad N° 6.889.794-7, con domicilio en Armando Sanhueza N° 2327, comuna de Punta Arenas, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha **11 de marzo de 2015**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO (MITIGACIÓN) BLANCO ENCALADA N° 915**", en la comuna de **PUERTO NATALES**, en la Región de **MAGALLANES**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$69.243.195.- (sesenta y nueve millones doscientos cuarenta y tres mil ciento noventa y cinco pesos)** y que éstas debían ejecutarse entre el **19 de marzo de 2015** y el **06 de julio de 2015**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **18 de junio de 2015**.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN.

1. COMETIDO. Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que este ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificación asciende a la suma de **\$5.117.000.- (cinco millones ciento diecisiete mil pesos)**, IVA incluido, sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aún cuando hubiere error en el estudio y/o estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcción, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente.

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. **GARANTÍAS.** El contratista deberá complementar y/o modificar la **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe alcanzar un valor no inferior a la suma de **\$511.700.- (quinientos once mil setecientos pesos)**, de tal forma que la suma de la garantía original y el complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de **\$7.436.020.- (siete millones cuatrocientos treinta y seis mil veinte pesos)**.

Tratándose de una boleta de garantía bancaria por el complemento, se extenderá su vigencia hasta el día **01 de febrero de 2016**.

4. **PLAZO.** El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extenderá entre el **07 de julio de 2015** y el **05 de agosto de 2015**.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

JUAN CÁRCAMO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA CÁRCAMO DÍAZ Y CIA. LTDA.

PAOLA VALENZUELA PINO
DIRECTORA REGIONAL
FUNDACIÓN INTEGRA