

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN Nº 1**

**“MEJORAS Y REPARACIONES”**

DANNY VALENZUELA RIFFO

“PROYECTO HABILITACIÓN OFICINA META PRESIDENCIAL” (CONCEPCIÓN - BIOBÍO)

*Ítem: Fondos Concursables*

*Nº Int. HPR-0364-1-2015*

En Concepción, a **25 de septiembre de 2015**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, **MARÍA GABRIELA MALDONADO RIVEROS**, cédula de identidad Nº 12.469.087-0, con domicilio en Diagonal Pedro Aguirre Cerda Nº 1225, Concepción, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **DANNY VALENZUELA RIFFO**, cédula de identidad Nº 13.724.907-3, con domicilio en Manuel Rodríguez, pasaje 2, Block 3847, departamento Nº 316, Chiguayante, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **15 de septiembre de 2015**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**PROYECTO HABILITACIÓN OFICINA META PREESIDENCIAL**”, de la comuna de **CONCEPCIÓN**, Región del **BIOBÍO**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$3.332.067.- (tres millones trescientos treinta y dos mil sesenta y siete pesos)**- y que éstas debían ejecutarse entre el **15 de septiembre de 2015** y el **24 de septiembre de 2015**.


Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **25 de septiembre de 2015** y el **04 de octubre de 2015**.

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **03 de diciembre de 2015**

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



DANNY VALENZUELA RIFFO  
CONTRATISTA  
C.I.: 13.724.907-3



MARÍA GABRIELA MALDONADO RIVEROS  
DIRECTORA REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA

LUIS ANTONIO LARENAS JARA  
Jefe Regional Meta Presidencial  
Fundación Integra  
Región del BíoBío  
luislarenas@integra.cl