

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**MODIFICACIÓN Nº 1****“AUMENTO DE COBERTURA”**

CONSTRUCTORA SILVA Y SOLORZA LTDA.

“JARDÍN INFANTIL LA PAMPITA” (ALTO HOSPICIO - TARAPACÁ)

*Ítem: Inversión de Capital**Nº Int. HPR-1042-1-2015*

En Santiago, a **23 de enero de 2015**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su **DIRECTORA EJECUTIVA, ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad Nº 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle Nº 1180, Santiago, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **CONSTRUCTORA SILVA Y SOLORZA LTDA.**, RUT Nº 77.532.940-8, representada legalmente por **JULIO SILVA CARREÑO**, cédula de identidad Nº 11.397.209-2, con domicilio en Anibal Pinto Nº 1045, Oficina 32, Iquique, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **11 de noviembre de 2014**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**JARDÍN INFANTIL LA PAMPITA**”, en la comuna de **ALTO HOSPICIO**, Región de **TARAPACÁ**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$292.272.104.- (doscientos noventa y dos millones doscientos setenta y dos mil ciento cuatro pesos)**- y que éstas debían ejecutarse entre el **11 de noviembre de 2014** y el **24 de enero de 2015**.


Durante la ejecución de este acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **25 de enero de 2015** y el **18 de marzo de 2015**.


La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **14 de septiembre de 2015**

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**JULIO SILVA CARREÑO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA SILVA Y SOLORZA LTDA.



**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
DIRECTORA EJECUTIVA  
FUNDACIÓN INTEGRA

