

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN Nº 2**

**"AUMENTO DE COBERTURA"**

FRANCISCO ANTONIO COFRÉ BECERRA

"MATTA" (GALVARINO-ARAUCANÍA)

*Ítem: Inversión de Capital*

Nº Int. VMV-0119-2-2016

En Santiago, a **17 de noviembre de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad Nº11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle Nº1180, Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **FRANCISCO ANTONIO COFRÉ BECERRA**, ingeniero civil industrial, cédula de identidad Nº6.152.211-5, con domicilio en Los Gavilanes Nº0590, Temuco, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **06 de mayo de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**MATTA**", en la comuna de **GALVARINO**, Región de **ARAUCANÍA**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de \$ **1.075.042.945.- (mil setenta y cinco millones cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco pesos).**- y que éstas debían ejecutarse entre el **06 de mayo de 2016** y el **22 de septiembre de 2016**.

Con fecha **07 de septiembre de 2016**, las partes suscribieron la Modificación Nº 1 del contrato señalado, conforme al presupuesto complementario presentado por el contratista. Se pactó allí pagar la suma de \$**24.371.586.- (veinticuatro millones trescientos setenta y un mil quinientos ochenta y seis pesos).**- por los trabajos encomendados y que estos debían ejecutarse entre el **23 de septiembre de 2016** y el **21 de noviembre de 2016**

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, y en atención a modificaciones en muro de contención por mejora de terreno, demora en entrega de ingeniería nicho ascensor y cambio de pavimento en zona patio de servicio, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **22 de noviembre de 2016** y el **16 de diciembre de 2016**.

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **14 de junio de 2017**

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente anexo de contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

**FRANCISCO ANTONIO COFRÉ BECERRA**  
**CONTRATISTA**  
**C.I. 6.152.211-5**

**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
**DIRECTORA EJECUTIVA**  
**FUNDACIÓN INTEGRA**

