

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN N° 1**

**“AUMENTO DE COBERTURA”**

CONSTRUCTORA CRISTI LTDA.

“RAYITO DE SOL” (CISNES-AYSÉN)

*Ítem: Inversión de Capital*

N° Int. GKF-0138-1-2016

En Santiago, a **07 de octubre de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad N°11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N°1180, Santiago, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **CONSTRUCTORA CRISTI LTDA.**, RUT. 78.424.040-1, representada legalmente por **RAIMUNDO CRISTI SAAVEDRA**, constructor civil, cédula de identidad N° 7.673.236-1, todos con domicilio en calle Freire N°1435, Coyhaique, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **12 de mayo de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado **“RAYITO DE SOL”**, en la comuna de **CISNES**, Región de **AYSÉN**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$1.145.001.094.- (mil ciento cuarenta y cinco millones un mil noventa y cuatro pesos).**- y que éstas debían ejecutarse entre el **16 de mayo de 2016** y el **11 de diciembre de 2016**.

Durante la ejecución de este acuerdo ha surgido la necesidad de aumentar el plazo del contrato en 5 días corridos, para ejecutar modificaciones de accesibilidad en proyecto, según presupuesto de fecha 01 de septiembre de 2016, a lo que se suma un aumento de plazo de 7 días corridos por la entrega de terreno realizada con fecha 23 de mayo de 2016, ambas situaciones no imputables a las partes, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en aumentar el plazo en la ejecución de las obras desde el **12 de diciembre de 2016** y como fecha de término el día **23 de diciembre de 2016**.

La garantía de fiel cumplimiento deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **22 de junio de 2017**

La garantía por anticipo deberá ser renovada conforme el nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía, se extenderá su vigencia hasta el día **23 de diciembre de 2016**.



**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente anexo de contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**RAIMUNDO CRISTI SAAVEDRA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA CRISTI LTDA.



**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
DIRECTORA EJECUTIVA  
FUNDACIÓN INTEGRA

