

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN Nº 1**

**“AUMENTO DE COBERTURA”**

CONSTRUCTORA VITERBO DEL CARMEN RIQUELME VARGAS E.I.R.L.

“RAJCEVICH” (RANCAGUA-O’HIGGINS)

*Ítem: Inversión de Capital*

*Nº Int. VMV-0168-1-2016*

En Santiago, a **20 de octubre de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad Nº 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle Nº1180, Santiago en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra **CONSTRUCTORA VITERBO DEL CARMEN RIQUELME VARGAS E.I.R.L.**, RUT Nº76.417.576-K, representada legalmente por **VITERBO DEL CARMEN RIQUELME VARGAS**, técnico en construcción, cédula de identidad Nº 4.848.292-9, ambos con domicilio en Pasaje 12 Nº0413, Población Santa Filomena, Rancagua, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **23 de junio de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**RAJCEVICH**”, en la comuna de **RANCAGUA**, Región de **O’HIGGINS**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$337.025.493.- (trescientos treinta y siete millones veinticinco mil cuatrocientos noventa y tres pesos).**- y que éstas debían ejecutarse entre el **23 de junio de 2016** y el **20 de octubre de 2016**.

Durante la ejecución de este contrato y de acuerdo al informe de ITO Simón Muñoz Mancisidor de fecha 11 de octubre de 2016, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **21 de octubre de 2016** y el **04 de diciembre de 2016**.

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **01 de agosto de 2017**




La garantía por anticipo deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía, se extenderá su vigencia hasta el día **04 de diciembre de 2016**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**VITERBO DEL CARMEN RIQUELME VARGAS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSTRUCTORA VITERBO DEL CARMEN**  
**RIQUELME VARGAS E.I.R.L.**



**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
DIRECTORA EJECUTIVA  
**FUNDACIÓN INTEGRA**

