

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

MODIFICACIÓN Nº 1

"AUMENTO DE COBERTURA"

CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LIMITADA

"SANTA RITA" (PELARCO - MAULE)

Ítem: Inversión de Capital

Nº Int. HPR-0183-1-2016

En Santiago, a **25 de octubre de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad Nº 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle Nº1180, Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LIMITADA**, RUT Nº 76.196.598-0, representada legalmente por **NIEVES HERRERA MONTERO**, constructor civil, cédula de identidad Nº 7.526.878-5, y ambos con domicilio en 6 ½ Poniente Nº 855, Villa Buen Pastor, Talca, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha **29 de junio de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**SANTA RITA**", en la comuna de **PELARCO**, en la Región del **MAULE**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$330.324.105.- (trescientos treinta millones trescientos veinticuatro mil ciento cinco pesos)** IVA incluido y que éstas debían ejecutarse entre el **29 de junio de 2016** y el **24 de octubre de 2016**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, correspondientes a modificación de pilares, alcantarillado, unidad de higiene (cuarto lavamanos), por un monto de **\$14.102.104.- (catorce millones ciento dos mil ciento cuatro pesos)**, y rebajar partidas a las ya contratadas, correspondientes a grifería, barra fija y barra móvil, por un monto de **\$261.907.- (doscientos sesenta y un mil novecientos siete pesos)**, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **23 de septiembre de 2016**, y a informe realizado por ITO de obra en los que se especifican las partidas que se aumentan y se rebajan.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN.

1. **COMETIDO.** Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS** y **DISMINUCIÓN DE PARTIDAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que este ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.

2. **MONTO Y FORMA DE PAGO.** La diferencia de valor entre las obras adicionales y las disminución de partidas que Integra debe pagar al contratista, asciende a la suma de **\$ 13.840.197.- (trece millones ochocientos cuarenta mil ciento noventa y siete pesos)**, incluido IVA, gastos generales y utilidades.



sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere error en el estudio y/o estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcción, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente.

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. **GARANTÍAS.** El contratista deberá complementar y/o modificar la **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe alcanzar un valor no inferior a la suma de **\$1.384.020.- (un millón trescientos ochenta y cuatro mil veinte pesos)**, de tal forma que la suma de la garantía original y el complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de **\$34.416.431.- (treinta y cuatro millones cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y un pesos)**.


Tratándose de una boleta de garantía bancaria por el complemento, se extenderá su vigencia hasta el día **13 de agosto de 2017**.


4. **PLAZO.** El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extenderá entre el **25 de octubre de 2016** y el **16 de diciembre de 2016**.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.


NIEVES HERRERA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD
LIMITADA


ORIELE ROSSEL CARRILLO
DIRECTORA EJECUTIVA
FUNDACIÓN INTEGRA

