

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN Nº 1**

**“AUMENTO DE COBERTURA”**

MACÍAS CONSTRUCTORA LTDA.

“VILLA CERRO MORADO” (PUENTE ALTO -METROPOLITANA)

*Ítem: Inversión de Capital*

*Nº Int. GKF-0204-1-2016*

En Santiago, a **10 de agosto de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad Nº 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle Nº 1180, Santiago, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **MACÍAS CONSTRUCTORA LTDA.**, RUT Nº 76.031.597-4, representada legalmente por **MIGUEL MACÍAS CAROCA**, constructor civil, cédula de identidad Nº 10.907.393-8, ambos con domicilio en Zurich Norte Nº0683, La Cisterna, Santiago, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **20 de julio de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado **“VILLA CERRO MORADO”** en la comuna de **PUENTE ALTO**, Región **METROPOLITANA**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$657.430.113.- (seiscientos cincuenta y siete millones cuatrocientos treinta mil ciento trece pesos)** y que éstas debían ejecutarse entre el **21 de julio de 2016** y el **17 de noviembre de 2016**.

Durante la ejecución de este acuerdo, ha surgido la necesidad de modificar el plazo de inicio y término para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en modificar la fecha de inicio de ejecución de las obras para el día **01 de agosto de 2016**, y la fecha de término para el día **28 de noviembre de 2016**.

La garantía por anticipo deberá ser renovada conforme el nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía, se extenderá su vigencia hasta el día **28 de noviembre de 2016**.

Asimismo, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **26 de julio de 2017**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.



El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**MIGUEL MACÍAS CAROCA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
MACÍAS CONSTRUCTORA LTDA.



**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
DIRECTORA EJECUTIVA  
FUNDACIÓN INTEGRA

