

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

MODIFICACIÓN N° 1

"AUMENTO DE COBERTURA"

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MDL LIMITADA

"LAS VEGAS I Y II" (LINARES - MAULE)

Ítem: Inversión de Capital

N° Int. HPR-0226-1-2016

En Santiago, a **29 de noviembre de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N°1180, Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MDL LIMITADA**, RUT N° 76.121.747-K, representada legalmente por **MARCELO ALEJANDRO LEÓN ITURRIAGA**, ingeniero constructor, cédula de identidad N° 14.324.985-9, ambos con domicilio en Rene León N° 80, oficina 1, Curicó, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha **01 de agosto de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**LAS VEGAS I Y II**", en la comuna de **LINARES** en la Región del **MAULE**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$526.610.590.- (quinientos veintiséis millones seiscientos diez mil quinientos noventa pesos).**- y que éstas debían ejecutarse entre el **01 de agosto de 2016** y el **28 de noviembre de 2016**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las contratadas por un monto de **\$7.114.529.- (siete millones ciento catorce mil quinientos veintinueve pesos)**, correspondiente a mejoramiento terreno relleno compacto, modificación hormigón fundaciones, sobre excavaciones y traslado poste; y **disminuir** partidas a las ya contratadas por un monto de **\$7.114.529.- (siete millones ciento catorce mil quinientos veintinueve pesos)**, correspondientes a bolón desplazador, logo institucional, alambrado seguridad, asta de bandera y trepadoras, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **15 de noviembre de 2016**, en los que se especifican las partidas que se aumentan y se rebajan.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN.

1. COMETIDO. Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS Y DISMINUCIÓN DE PARTIDAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que éste ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.



2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de la diferencia entre el aumento y disminución de partidas que se pactan por esta modificación se compensan, quedando un monto de **\$0.- (cero pesos)**, razón por la cual no se establece una forma de pago para la presente modificación.

3. PLAZO. El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas es entre el **29 de noviembre de 2016** hasta el **27 de enero de 2017**.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **24 de septiembre de 2017**

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



MARCELO ALEJANDRO LEÓN ITURRIAGA
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MDL LIMITADA



ORIELE ROSSEL CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACIÓN INTEGRA

