

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN Nº 1**

**"REPOSICIÓN"**

SAREY SPA

**"SAN MARTÍN DE PORRES" (MONTE PATRIA-COQUIMBO)**

*Ítem: Inversión de Capital*

*Nº Int JPT-0243-1-2016*

En Santiago, a **19 de agosto de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad Nº11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle Nº1180, Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **SAREY SPA**, RUT. 76.278.644-3, representada legalmente por **OSVALDO PACHECO PLA**, ingeniero constructor, cédula de identidad Nº 13.191.177-7, ambos con domicilio en San Martín Nº10, Vicuña, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **05 de agosto de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado **"SAN MARTÍN DE PORRES"**, en la comuna de **MONTE PATRIA**, Región de **COQUIMBO**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$889.038.718.- ( ochocientos ochenta y nueve millones treinta y ocho mil setecientos dieciocho pesos).** y que éstas debían ejecutarse entre el **15 de agosto de 2016** y el **12 de marzo de 2017**.

Durante la ejecución de este acuerdo y por causas no imputables a las partes, ha surgido la necesidad de modificar el plazo de inicio y término para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en fijar como fecha en que se iniciará la ejecución de las obras el **22 de agosto de 2016** y como fecha de término el día **19 de marzo de 2017**.


La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **14 de noviembre de 2017**

La garantía por anticipo deberá ser renovada conforme el nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía, se extenderá su vigencia hasta el día **19 de marzo de 2017**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.



El presente anexo de contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



---

**OSVALDO PACHECO PLA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**SAREY SPA**



---

**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
**DIRECTORA EJECUTIVA**  
**FUNDACIÓN INTEGRA**