

## CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

### **MODIFICACIÓN Nº 1**

### **“MEJORAS D.S 548”**

CRISTIÁN RAVELO NÚÑEZ

“GALILEA” (RANCAGUA – O”HIGGINS)

*Ítem: Inversión de Capital*

*Nº Int. Jpt-0331-1-2016*

En Santiago, a **19 de octubre de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, **PATRICIA PINO GAETE**, cédula de identidad Nº10.103.614-6, con domicilio en O”Carrol Nº0145, Rancagua, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **CRISTIÁN RAVELO NÚÑEZ**, contratista, cédula de identidad Nº13.561.494-7, con domicilio en San Martín Nº141, Peralillo, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

#### **PRIMERO: ANTECEDENTES.**

Con fecha **08 de octubre de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**GALILEA**”, en la comuna de **RANCAGUA** en la Región de **O”HIGGINS**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$18.565.785.- (dieciocho millones quinientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco pesos)**- y que éstas debían ejecutarse entre el **08 de octubre de 2016** y el **06 de noviembre de 2016**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las contratadas por un monto de **\$647.320- ( seiscientos cuarenta y siete mil trescientos veinte pesos)**, , y rebajar partidas a las ya contratadas por un monto de **\$647.320- ( seiscientos cuarenta y siete mil trescientos veinte pesos)**, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **19 de octubre de 2016**, en los que se especifican las partidas que se aumentan y se rebajan.

#### **SEGUNDO: MODIFICACIÓN.**

**1. COMETIDO.** Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS Y ELIMINACIÓN DE PARTIDAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que éste ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.

**2. MONTO Y FORMA DE PAGO.** El valor de la diferencia entre el aumento y disminución de partidas que se pactan por esta modificación se compensan, quedando un monto de **\$0.- (cero pesos)**, razón por la cual no se establece una forma de pago para la presente modificación.


**3. PLAZO.** El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas es entre el **08 de octubre de 2016** hasta el **06 de noviembre de 2016**.

**4. GARANTÍA.** En atención a que no existe un aumento de plazo asociado en la ejecución de las nuevas obras, se mantiene la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento en los términos señalados en el contrato principal, esto es hasta el día **05 de mayo de 2017**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

  
**CRISTIAN RAVELO NÚÑEZ**  
13.561.494-7  
CONTRATISTA



  
**PATRICIA PINO GAETE**  
DIRECTORA REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA