

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

MODIFICACIÓN N° 2

“AUMENTO DE COBERTURA”

M.H. INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LTDA.

“J.I RENÉ SCHNEIDER (VALDIVIA -LOS RÍOS)

Ítem: *INVERSIÓN DE CAPITAL*

N° Int. *JPT-350-2-2016*

En Santiago , a **11 de abril de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N°1180, Santiago, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **M.H INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LTDA.**, RUT N° 76.196.457-7, representada legalmente por **ALONSO FABIÁN HIGUERAS OBANDO**, empresario, cédula de identidad N° 16.929.596-4, empresario, con domicilio en Palestina N°359, Valdivia, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha **08 de septiembre de 2015**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**RENÉ SCHNEIDER**”, en la comuna de **VALDIVIA**, en la Región de **LOS RÍOS**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$1.079.088.097(mil setenta y nueve millones ochenta y ocho mil noventa y siete pesos)**- y que éstas debían ejecutarse entre el **09 de septiembre de 2015** y el **26 de marzo de 2016**.

Con fecha **11 de febrero de 2016**, las partes suscribieron la Modificación N° 1 del contrato señalado agregando nuevas obras a las ya contratadas por un monto de **\$72.248.405(setenta y dos millones doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cinco pesos)** y extendiendo el plazo de la ejecución de éstas entre el **27 de marzo de 2016** y el **10 de abril de 2016**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **08 de abril de 2016**

SEGUNDO: MODIFICACIÓN.

1. **COMETIDO.** Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que este ejecutará ciñéndose estrictamente al



presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.

2. **MONTO Y FORMA DE PAGO.** El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificación asciende a la suma de **\$18.934.871.- (dieciocho millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta y un pesos)**, IVA incluido, sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aún cuando hubiere error en el estudio y/o estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcción, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente.

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. **GARANTÍAS.** El contratista deberá complementar y/o modificar la **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe alcanzar un valor no inferior a la suma de **\$1.893.487.- (un millón ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y siete pesos)**, de tal forma que la suma de la garantía original y el complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de **\$117.027.138.- (ciento diecisiete millones veintisiete mil ciento treinta y ocho pesos)**.


Tratándose de una boleta de garantía bancaria por el complemento, se extenderá su vigencia hasta el día **01 de noviembre de 2016.**


4. **PLAZO.** El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extenderá entre el **11 de abril de 2016 y el 05 de mayo de 2016.**

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.


ALONSO FABIÁN HIGUERAS OBANDO
REPRESENTANTE LEGAL
M. H. INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES LTDA.


ORIELE ROSSEL CARRILLO
DIRECTORA EJECUTIVA
FUNDACIÓN INTEGRA

