

**MODIFICACIÓN N°1**  
**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**  
**"AUMENTO DE COBERTURA"**

ALEX GONZÁLEZ TAPIA

"PAULA JARAQUEMADA" (PAINE-RM.NORPONIENTE)

Ítem: *INVERSIÓN DE CAPITAL.*

N° Int: *TOC-0566-1-2016*

En Santiago, a **07 de marzo de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada por su **Directora Ejecutiva, ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad N°11.580.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **ALEX GONZÁLEZ TAPIA**, cédula de identidad N°11.485.227-9, administrador de empresas, con domicilio en Magdalena Vicuña N° 1524, San Miguel, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **30 de diciembre de 2015**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**PAULA JARAQUEMADA**", en la comuna de **PAINE**, Región de **METROPOLITANA**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$160.786.656.- (Ciento sesenta millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos)** y que éstas debían ejecutarse entre el **04 de enero de 2016** y el **06 de marzo de 2016**.

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente. Ello debido a que existen compensación de partidas según se detalla en presupuesto presentado con fecha 29 de febrero de 2016.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **07 de marzo de 2016** y el **27 de marzo de 2016**.

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **23 de septiembre de 2016**

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

  
\_\_\_\_\_  
**ALEX GONZÁLEZ TAPIA**  
CONTRATISTA  
C.I.: 11.485.227-9

  
\_\_\_\_\_  
**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
DIRECTORA EJECUTIVA  
FUNDACIÓN INTEGRAL DEL MENOR

