

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**MODIFICACIÓN Nº 2****“REPOSICIÓN”**

CONSTRUCTORA SILVA Y SOLORZA LTDA.

“J.I. CALICHITO” (IQUIQUE - TARAPACÁ)

*Ítem: Inversión de Capital**Nº Int. CPD-0576-2-2016*

En Santiago, a **15 de abril de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su DIRECTORA EJECUTIVA (S) **JOLIETTE MACARENA OTÁROLA MARTÍNEZ**, cédula de identidad Nº 10.629.689-8, con domicilio en Alonso Ovalle Nº 1180, Santiago, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **CONSTRUCTORA SILVA Y SOLORZA LTDA.**, RUT Nº 77.532.940-8, representada legalmente por **JULIO SILVA CARREÑO**, contratista, cédula de identidad Nº 11.397.209-2, con domicilio en Anibal Pinto 1045 oficina 532, Iquique, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **13 de enero de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**J.I. CALICHITO**”, en la comuna de **IQUIQUE**, Región de **TARAPACÁ**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de \$ **777.535.332 (setecientos setenta y siete millones quinientos treinta y cinco mil trescientos treinta y dos pesos)**.- y que éstas debían ejecutarse entre el **18 de enero de 2016** y el **14 de agosto de 2016**).

Con fecha **04 de febrero de 2016**, las partes suscribieron la Modificación Nº 1 del contrato señalado, mediante el cual convinieron en modificar las cláusulas TERCERA, CUARTA, QUINTA y DUODÉCIMA.

Durante la ejecución de este acuerdo, ha surgido la necesidad de modificar el plazo de inicio y término para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en modificar la fecha de inicio de ejecución de las obras para el día **28 de marzo de 2016**, y la fecha de término para el día **23 de octubre de 2016**.

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de la boleta de garantía bancaria por anticipo, se extenderá su vigencia hasta el día **23 de octubre de 2016**

Tratándose de la garantía de fiel cumplimiento, se extenderá su vigencia hasta el día **21 de Abril de 2017**.



**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**JULIO SILVA CARREÑO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA SILVA Y SOLORZA LTDA.



**JOLIETTE OTÁROLA MARTÍNEZ**  
DIRECTORA EJECUTIVA (S)  
FUNDACIÓN INTEGRA

