

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN Nº 1**

**“AUMENTO DE COBERTURA”**

EDUARDO TORREBLANCA Y CÍA. LTDA.

“RAYITO DE LUZ” (LA CALERA – VALPARAÍSO)

*Ítem: Inversión de Capital*

*Nº Int. EPC-0045-1-2017*

En Viña del Mar, a **30 de junio de 2017**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, doña **PAOLA CRISTINA ÁLVAREZ CAYULEF**, asistente social, cédula de identidad Nº9.981.031-9, ambas con domicilio en 7 Norte Nº1094, Viña del Mar, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **EDUARDO TORREBLANCA Y CÍA. LTDA.**, RUT Nº77.933.480-5, representada por don **EDUARDO TORREBLANCA MATURANA**, empresario, cédula de identidad Nº12.173.480-K, ambos con domicilio en Freire Nº595, Quillota, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **03 de marzo de 2017**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**RAYITO DE LUZ**”, en la comuna de **LA CALERA**, Región de **VALPARAÍSO**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$38.640.788.- (treinta y ocho millones seiscientos cuarenta mil setecientos ochenta y ocho pesos)** y que éstas debían ejecutarse entre el **03 de marzo de 2017** y el **30 de junio de 2017**.

Por circunstancias no imputables a las partes, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo de ejecución de obras, alterando la fecha de término de las mismas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra con el contratista acuerdan aumentar en **27 días** corridos el plazo de ejecución de las obras, las que deberán desarrollarse hasta el día **27 de julio de 2017** como plazo máximo.

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria por fiel cumplimiento, se extenderá su vigencia hasta el día **24 de marzo de 2018**.

La garantía por concepto de anticipo deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía, se extenderá su vigencia hasta el día **27 de julio de 2017**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente anexo de contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
Eduardo Torreblanca y cia Ltda.  
Rut: 77.933.480 - 5

**EDUARDO TORREBLANCA MATURANA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
EDUARDO TORREBLANCA Y CÍA. LTDA.



**PAOLA CRISTINA ÁLVAREZ CAYULEF**  
DIRECTORA REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA-VALPARAÍSO