

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN Nº 2**

**"AUMENTO DE COBERTURA"**

CONSTRUCTORA MATAMALA Y PALAVICINO LTDA.

"MOREIRA" (CHIGUAYANTE-BIOBIO)

*Ítem: Inversión de Capital*

*Nº Int. VMV-0123-2-2017*

En Santiago, a **10 de enero de 2017**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad Nº11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle Nº1180, Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **CONSTRUCTORA MATAMALA Y PALAVICINO LTDA.**, RUT. 76.649.540-0, representada legalmente por **EMMA PALAVICINO PLACENCIA**, profesora, cédula de identidad Nº9.112.013-5, ambos con domicilio en Avenida Libertad Nº118, Chillán, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **28 de abril de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**MOREIRA**", en la comuna de **CHIGUAYANTE**, Región de **BIOBIO**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de \$ **940.135.786.- (novecientos cuarenta millones ciento treinta y cinco mil setecientos ochenta y seis pesos)**.- y que éstas debían ejecutarse entre el **28 de abril de 2016** y el **23 de diciembre de 2016**.

Posteriormente con fecha **20 de octubre de 2016**, surgió la necesidad de sumar y disminuir obras a las ya contratadas y que éstas debían ejecutarse entre el **24 de diciembre de 2016** y el **09 de enero de 2017**.

Durante la ejecución de este acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo de término para la ejecución de estos trabajos, de acuerdo a informe de ITO, Cristián Arce Navarrete de fecha 29 de diciembre de 2016, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **10 de enero de 2017** y el **03 de febrero de 2017**.

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **02 de agosto de 2017**.




**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente anexo de contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**EMMA PALAVICINO PLACENCIA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA MATAMALA Y PALAVICINO  
LTDA.**



**ORIELE ROSSEL CARRILLO  
DIRECTORA EJECUTIVA  
FUNDACIÓN INTEGRA**

