

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN Nº 1**

**“AUMENTO DE COBERTURA”**

V.R. CONSTRUCCIONES LIMITADA

“REAL AUDIENCIA” DEMOLICIÓN (SAN MIGUEL-RMSO)

*Ítem: Inversión de Capital*

*Nº Int. VMV-0169-1-2017*

En Santiago, a **20 de septiembre de 2017**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada por su Directora Regional **JULIA VIRGINIA ESCOBEDO GONZÁLEZ**, cédula de identidad Nº10.866.277-8, con domicilio en Carlos Porter Nº23, Santiago, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **VR CONSTRUCCIONES LIMITADA**, RUT Nº 76.330.270-9, representada por **INGRID ANDREA RODRÍGUEZ RAMÍREZ**, médico veterinario, cédula de identidad Nº14.128.861-K, con domicilio en Julio Martínez Pradanos Nº1322, Independencia, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **31 de agosto de 2017**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado **“REAL AUDIENCIA”**, en la comuna de **SAN MIGUEL**, Región de **METROPOLITANA**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$21.253.095.- (veintiún millones doscientos cincuenta y tres mil noventa y cinco pesos).** y que éstas debían ejecutarse entre el **01 de septiembre de 2017** y el **18 de septiembre de 2017**.

Con motivo de la nueva fecha de entrega del inmueble al contratista, la que se realizó el día **05 de septiembre de 2017**, ha surgido la necesidad de cambiar la fecha de inicio y término de la ejecución de las obras encomendadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en fijar como fecha en que se inició la ejecución de las obras el **05 de septiembre de 2017** y como fecha de término el día **22 de septiembre de 2017**.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **21 de marzo de 2018**

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente anexo de contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**INGRID ANDREA RODRÍGUEZ RAMÍREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
VR CONSTRUCCIONES LIMITADA



**JULIA ESCOBEDO GONZÁLEZ**  
DIRECTORA REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA-RMSO