CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

MODIFICACIÓN Nº 1

"CIERRE PERIMETRAL"

CARLOS SERVANDO ZAMORA MUÑOZ

"TERRENO EN CALLE JOSÉ MIGUEL CARRERA" (QUILLOTA - VALPARAÍSO)

Ítem: Fondos Concursables

N° Int. HPR-0036-1-2015

En Viña del Mar, a **12 de febrero de 2015**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional (S), **CINDY CATERINE ZAMORA PALACIOS**, cédula de identidad N° 13.187.897-4, con domicilio en Siete Norte N° 1094, Viña del Mar, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **CARLOS SERVANDO ZAMORA MUÑOZ**, cédula de identidad Nº 5.588.540-0, con domicilio en Las Magnolias N° 127, Achupallas, Viña del Mar, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha **21 de enero de 2015**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al cierre preimetral del terreno ubicado en calle **"JOSÉ MIGUEL CARRERA"**, ubicado en la comuna de **QUILLOTA**, en la Región de **VALPARAÍSO**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **$19.943.924.-** (**diecinueve millones novecientos cuarenta y tres mil novecientos veinticuatro pesos**) y que éstas debían ejecutarse entre el **21 de enero de 2015** y el **14 de febrero de 2015**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **04 de febrero de 2015**.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN.

1. **COMETIDO**. Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que este ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.

2. **MONTO Y FORMA DE PAGO**. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificación asciende a la suma de **$3.596.775.- (tres millones quinientos noventa y seis mil setecientos setenta y cinco pesos**), IVA incluido, sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aún cuando hubiere error en el estudio y/o estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcción, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente.

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. **GARANTÍAS**. El contratista deberá complementar y/o modificar la **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de

la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe alcanzar un valor no inferior a la suma de **$359.678.- (trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y ocho pesos)**, de tal forma que la suma de la garantía original y el complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de **$2.354.070.- (dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil setenta pesos)**.

Tratándose de una boleta de garantía bancaria por el complemento, se mantendrá su vigencia hasta el día **13 de agosto de 2015.**

4. **PLAZO**. El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extenderá entre el **12 de febrero de 2015** y el **14 de febrero de 2015**.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

CARLOS SERVANDO ZAMORA MUÑOZ CONTRATISTA C.I.:5.588.540-0	**CINDY CATERINE ZAMORA PALACIOS** DIRECTORA REGIONAL (S) FUNDACIÓN INTEGRA

FUNDACION INTEGRA Dirección Regional REGIÓN DE VALPARAÍSO