INTEGRA
Red de Salas Cuna y Jardines Infantiles

MODIFICACIÓN
PLAZO
PERSONA NATURAL

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

MODIFICACIÓN Nº 1

"AUMENTO DE COBERTURA"

ANSELMO FARIAS AGUILERA

"REQUINOA CENTRO" (REQUINOA – O´HIGGINS)

Ítem: Inversión de Capital

Nº Int. FMM-0054-1-2016

En Santiago, a **24 de junio de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad N°11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N°1180, Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **ANSELMO FARIAS AGUILERA,** constructor civil, cédula de identidad N° 7.836.330-4, con domicilio en Av. Colón N° 970, San Bernardo, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha **07 de marzo de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado **"REQUINOA CENTRO"**, en la comuna de **REQUINOA**, Región de **O´HIGGINS**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **$577.352.497.- (quinientos setenta y siete millones trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete pesos)**.- y que éstas debían ejecutarse entre el **07 de marzo de 2016** y el **03 de agosto de 2016**.

Durante la ejecución de este acuerdo y por causas no imputables a las partes, ha surgió la necesidad de modificar el plazo de inicio y término para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO. Fundación Integra conviene con el contratista en fijar como fecha en que se inició la ejecución de las obras el **14 de marzo de 2016** y como fecha de término el día **10 de agosto de 2016.**

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **06 de febrero de 2017**

La garantía por anticipo deberá ser renovada conforme el nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía, se extenderá su vigencia hasta el día **10 de agosto de 2016.**

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente anexo de contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

ANSELMO FARIAS AGUILERA
C.I. 7.836.330-4

ORIELE ROSSEL CARRILLO
DIRECTORA EJECUTIVA
FUNDACIÓN INTEGRA

Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor
DIRECCIÓN JURÍDICA