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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

MODIFICACION N2 2
“CIERRE PERIMETRAL"
CONSTRUCTORA CHOAPA LTDA.

“TERRENO VILLA ALEMANA” (VILLA ALEMANA- VALPARAISO)
ftem: FONDOS CONCURSABLES
N° Int. TOC-0035-2-2015

En Santiago, a 27 de febrero de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regionai, PAOLA
CRISTINA ALVAREZ CAYULEF, cédula de identidad N°® 9.981.031-9, con domicilio en 7 Norte N° 1094, Vifa
del Mar, en adelante “Fundacion Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra CONSTRUCTORA CHOAPA
LTDA., RUT N° 78.458.770-3, representada por WALDO TAPIA PASTEN, cédula de identidad N29.083.976-4,
con domicilio en Las Magnolias 247, Achupallas, Viiia del Mar, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha 21 de enero de 2015, las partes celebraron un contrato de cierre
perimetral referido al terreno denominado “TERRENO VILLA ALEMANA”, en la comuna de VILLA ALEMANA,
Regién de VALPARAISO, que se realizé cifiéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al
tenor del instrumento aludido y los demas antecedentes que le acceden.

Se pact6 en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $29.997.104.-
(veintinueve millones novecientos noventa y siete mil ciento cuatro pesos) y que éstas debian ejecutarse
entre el 21 de enero de 2015 y el 17 de febrero de 2015.

Con fecha 17 de febrero de 2015, las partes suscribieron modificacion N° 1, del contrato sefialado,
conforme al presupuesto complementario presentado por el contratista. Se pacté alli pagar la suma de
$8.185.177.-( ocho millones ciento ochenta y cinco mil ciento setenta y siete pesos), y que éstas
debian ejecutarse entre ¢l 18 de febrero de 2015 y el 05 de marzo de 2015.

Durante la ejecucion del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las clausulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 24 de febrero de 2015.

SEGUNDO: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecuciéon
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizade en la cldusula anterior, que este
ejecutara cifiéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratacion
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Prevencidn de Riesgos en Obras y los demas antecedentes proporcionados por Integra y que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y
aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacion
asciende a la suma de $8.317.446.- (ocho millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta
y seis pesos), [VA incluido, sin ningtin tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere error en
el estudio y/o estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccién, si los
hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma senalada precedentemente.
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Fundacién Integra tendra un plazo de quince dias corridos, contados desde la recepcién de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/o modificar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de
la cliusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $831.745.- (ochocientos treinta y un mil setecientos
cuarenta y cinco pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento considere un
monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $ 4.649.973.-
{cuatro millones seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y tres pesos). Tratandose de

una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dia 02 de
septiembre de 2015.

4. PLAZO. El plazo para la ejecucién de las nuevas obras encomendadas se extendera entre el 27 de
febrero de 2015 y el 06 de marzo de 2015,

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y uno en poder del contratista.

o

. AN A i S VR
WAL ASTEN PAOLA CRISTINA ALVAREY, CAYULEF
REPRESENTANTE DIRECTOR’A REGIONAL
CONSTRUCTORA CHOAPA LTDA. FUNDACION INTE

VICTOR SERRAND CARRASLD
et i
FUREL ITEGEA - Ry

Fog vanaaag

Pagina 2 de 1



