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MODIFICACION

/ FUNDACION PARTIDAS
éi/f |NTEGRA PERSONA JURIDICA
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION N2 1
“AUMENTO DE COBERTURA"

GDS CONSTRUCCIONES LTDA
“GOTITAS DE AMOR” (CERRO NAVIA -RM. NORPORIENTE)

ftem: Inversién de Capital

N°Int. VMV-0095-1-2014

En Santiago, a 17 de abril de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva (S),
JOLIETTE MACARENA OTAROLA MARTINEZ, cédula de identidad N°10.629.689-8, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
GDS CONSTRUCCIONES LTDA., RUT N276.821.250-3, representada legalmente por GUSTAVO DONAT
SCHULZ, cédula de identidad N2 10.829.401-9, con domicilio en Tercera Transversal N°6221, San Miguel,
en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 20 de febrero de 2015, las partes celebraron un contrato de ejecucién de obras referido al
inmueble donde funciona el establecimiento denominado “GOTITAS DE AMOR”, en la comuna de CERRO
NAVIA, en la Regiéon de METROPOLITANA, que se realizé cifiéndose al presupuesto presentado por el
contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demés antecedentes que le acceden.

Se pact6 en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $420.680.411.-
(cuatrocientos veinte millones seiscientos ochenta mil cuatrocientos once pesos).- y que éstas
debian ejecutarse entre el 21 de febrero de 2015 y el 04 de junio de 2015.

Durante la ejecucién del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe mecdificarse el contrato original -en el-sentido-que indican las cliusulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 27 de marzo de 2015.

SEGUNDOQ: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucién
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la clausula anterior, que este
ejecutard cifiéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratacién
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Prevencién de Riesgos en Obras y los demds antecedentes proporcionados por Integra y que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y

aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacién
asciende a la suma de $21.167.601.- (veintitin millones ciento sesenta y siete mil seiscientos un
pesos), IVA incluido, sin ningln tipo de aumento, reajuste ni interés, atin cuando hubiere error en el
estudio y/o estimacién realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccién, si los
hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma seiialada precedentemente.

Fundacién Integra tendra un plazo de quince dfas corridos, contados desde la recepcién de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.
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3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/o modificar la GARANTiA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de
la clausula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $2.116.760.- (dos millones ciento dieciséis mil setecientos
sesenta pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento considere un monto
equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $44.184.801.-
(cuarentay cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil ochocientos un pesos).

Tratandose de una boleta de garantfa bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dia
11 de diciembre de 2015.

4. PLAZO. El plazo para la ejecucién de las nuevas obras encomendadas se extendera entre el 05 de
junio de 2015 y el 14 de junio de 2015.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las cldusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacion Integra y uno en poder del contratista.
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