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INTEGRA PERSONA JURIDICA
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION Ne 1
“AUMENTO DE COBERTURA”

CONIFER LTDA.
“JARDIN INFANTIL JAVIERA CARRERA” (TOCOPILLA- ANTOFAGASTA)

[tem: Inversién de Capital

N°Int. TOC-1102-1-2015

En Santiago, a 24 de febrero de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N¢ 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, ORIELE
ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N°11.850.641-3 , con domicilio en Alonso Ovalle N° 1180, Santiago,
en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, CONIFER LTDA., RUT N°
77.841.670-0, representada legalmente por JAIME FERNANDEZ GUERRA, cédula de identidad N2 8.403.481-
6, con domicilio en Av. Argentina niimero 601, oficina 101, comuna de Antofagasta, en adelante el
“contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha 24 de noviembre de 2014, las partes celebraron un contrato de
ejecucion de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “JARDIN INFANTIL
JAVIERA CARRERA", en la comuna de TOCOPILLA, Region de la ANTOFAGASTA, que se realiz6 cinéndose al
presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demas
antecedentes que le acceden.

Se pacté en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $497.049.421.-
(cuatrocientos noventa y siete millones cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintilin pesos) y que éstas
debian ejecutarse entre el 25 de noviembre de 2014 y el 23 de febrero de 2015.

Durante la ejecucion de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecucion de
estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la clausula
siguiente.

SEGUNDO: MODIFICACION PLAZO. Fundacién Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de
ejecucion de las obras entre el 24 de febrero de 2015 y el 06 de marzo de 2015.

La garantia deberd ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratdndose de una boleta de
garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 02 de septiembre de 2015

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. En todo lo no modificado, permaneceran.vigentes las clausulas del
contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedandq/ tres \en poder de

Fundacién Integra y uno en poder del contratista.

JAIME FERNANDEZ GUERRA A
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA EJECUTIVA
CONIFER LTDA. FUNDACION INTEGRA
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