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CONTRATO DE EJECUCION DE QBRAS
MODIFICACION N¢ 1
“AUMENTO DE COBERTURA - META”
EMPRESA CONSTRUCTORA QUILACO LTDA.
“LAS VIZCACHITAS” (PUENTE ALTO - R.M. SURQRIENTE)

feem: Inversidn de Capital

N°int. HPR-1114-1-2015

En Santiago, a 18 de febrero de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70,574.500-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, ORIELE
ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N° 1180, Santiago,
en adelante “Fundacién Integra” o "Integra”, por una parte; ¥ por la otra, EMPRESA CONSTRUCTORA
QUILACO LTDA., RUT N° 79.603.020-8, representada legalmente por JORGE CIFUENTES BENIMELIS, cédula
de identidad N2 7.265.736-5, con domicilio en Los Libertadores N° 74, Galpén 1, Colina, en adelante el
“contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQ: ANTECEDENTES. Con fecha 20 de noviembre de 2014, las partes celebraron un contrato de
ejecucidn de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “LAS VIZCACHITAS",
de la comuna de PUENTE ALTO, Region METROPOLITANA, que se realizé cifiéndose al presupuesto
presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demds antecedentes que le
acceden.

Se pacté en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $463.558.406.-
(cuatrocientos sesenta y tres millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos seis pesos).- y que
éstas debian ejecutarse entre el 21 de noviembre de 2014 y el 18 de febrero de 2015.

Durante la ejecucion de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecucién de
estos trabajos, por lo que debe maodificarse el contrato original en el sentide que se indica en la cléusula
siguiente.

SEGUNDQ: MODIFICACION PLAZO. Fundacién Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de
ejecucidn de las obras entre el 19 de febrero de 2015 y el 24 de febrero de 2015.

La garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratandose de una boleta de
garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 23 de agosto de 2015

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATQ. En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del
contrato original.
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