I MODIFICACION
: PERSONA JURIDICA

Red de Salas Cuna y Jardines Infantiles

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

MODIFICACION N2 2
“AUMENTO DE COBERTURA”
TECNO FAST S.A.

“TERRENOS VARIOS” (HUASCO, CHANARAL, VALLENAR, TALCA, LOS ANGELES, COLLIPULLI, PUERTO
MONTT, PUERTO VARAS, OSORNO, LO ESPE]O, RIO BUENO, LOS LAGOS-ATACAMA, MAULE, BIOBIO,
ARAUCANIA, LOS LAGOS, REGION METROPOLITANA Y LOS Ri0S)

Item: Inversién de Capital
N°Int. TOC-1143-2-2015

En Santiago, a 30 de abril de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N? 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
TECNO FAST S.A.,, RUT N276.320.186-4, representada legalmente por RODRIGO ENRIQUE PRADO
ROMANI, cédula de identidad N2 13.242.017-3 y por PEDRO RODRIGO SEPULVEDA PENARANDA,
cédula de identidad N2 9.749.789-3, ambos con domicilio en Avenida La Montafna N°692, Km. 16 1,
Panamericana Norte, Lampa, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 19 de diciembre de 2014, las partes celebraron un contrato de ejecucién de obras referido a
los terrenos individualizados en el mismo instrumento, que se realizé cifiéndose al presupuesto
presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demas antecedentes que le
acceden.

Se pact6 en el contrato citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $6.239.942.998.-
(seis mil doscientos treinta y nueve millones novecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa
y ocho pesos) y que éstas debian ejecutarse entre el 01 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2015.

Con fecha 02 de febrero de 2015, las partes suscribieron la Modificacién N° 1 del contrato sefialado,
conforme al presupuesto complementario presentado por el contratista. Se pacté alli pagar la suma de
$571.231.787.- (quinientos setenta y un millones doscientos treinta y un mil setecientos ochenta
y siete pesos).- por las obras adicionales encomendadas y que estas debian ejecutarse entre el 02 de
febrero de 2015 y el 30 de abril de 2015. En dicha Modificacién se eliminé el Proyecto Esperanza
Almirante Latorre - Avenida La Bandera, de la comuna de San Ramén, Regién Metropolitana, ya que dicho
terreno tenia una toma ilegal por parte de una familia del sector.

Durante la ejecucién del acuerdo ha surgido la necesidad de modificar la cantidad de obras contratadas,
la fecha de entrega de los terrenos por parte de Integra, la fecha de entrega d¢ las obras por parte del
contratista, de acuerdo al siguiente cuadro:
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ENTREGA 1 ENTREGA 2
Fecha entrega &

. N° N° 1° etapa | 2° etapa| 1° etapa | 2° etapa

N REGION COMUNA NOMBRE PROYECTO sc NM terreno por parte sc NM sc NM
de Integra

3 ATACAMA HUASCO VILLA SAN PEDRO 2 2 12-03-2015 27-jun 30-jun
3 |ATACAMA CHANARAL CRISTO REY 2 2 03-02-2015 18-may [ 30-may

3 |ATACAMA VALLENAR BEAGLE 1 1 02-02-2015 18-may | 18-may

7 MAULE TALCA CINCO ORIENTE 2 2 16-02-2015 18-may 18-may

8 8/0 BIO LOS ANGELES GALVARINO 1 1 25-02-2015 15-jun 30-jun
9 ARAUCANIA COLLIPULLI CAUPOLICAN ( los robles s/n) 1 1 09-02-2015 13-jun 30-jun
10 LOS LAGOS PUERTO MONTT QUINTUPEO 2 2 09-02-2015 18-may 30-may
10 LOS LAGOS PUERTO MONTT FRESIA CARDONAL 2 2 16-02-2015 18-may 12-jun
10 LOS LAGOS PUERTO MONTT TRICAHUE 2 2 19-02-2015 18-may 30-may
10 LOS LAGOS PUERTO VARAS AV. MIRADOR PONIENTE 1 1 12-02-2015 18-may 30-may
10 LOS LAGOS OSORNO LOS CERNICALOS 2 2 12-02-2015 18-may 12-jun
13 METROPOLITANA LO ESPEJO VERACRUZ 2 2 02-02-2015 18-may 18-may

SECTOR RIO PAMPA (AVDA . .
15 LOS RIOS RIO BUENO BALMACEDA S/N) 2 2 05-03-2015 30-jun 30-jun
15 LOS RIOS LOS LAGOS POBLACION NEVADA 1 1 04-02-2015 18-may | 30-may
23 23

SEGUNDOQ: Fundacién Integra por medio del presente acto conviene con el contratista lo siguiente:

1. MONTO. Las partes acuerdan modificar el monto del contrato, comprometiéndose Fundacién

Integra a pagar por las obras encomendadas un monto total y tnico de $6.657.486.902.- (seis
mil seiscientos cincuenta y siete millones cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos dos
pesos), de acuerdo a lo expresado en el siguiente cuadro:

MONTO CONTRATO PRINCIPAL 6.239.942.998
MONTO CONTRATO ANEXO 1 571.231.787
SE MODIFICA TIPOLOGIA DE PROYECTO VILLA SAN PEDRO DE 2-2

(1° PISO) A 2-2 (2° PISO) AUMENTA DE 636.60 M2 A 680.0 M2 153.296.824
SE ELIMINA 1 JARDIN (TILTIL) -306.984.707
TOTAL 6.657.486.902

El valor de la obra de la comuna de Til Til, de acuerdo a lo sefialado en el contrato original, era
por $ 282.439.065 (doscientos ochenta y dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil sesenta y
cinco pesos), sin embargo este valor fue incrementado en la modificacién N° 1, producto de
mejoras de especificaciones técnicas.

Fundacién Integra tendrd un plazo de quince dfas corridos, contados desde la recepcién de la
factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

OBRAS. Las partes acuerdan eliminar el siguiente proyecto contemplado en el instrumento
original, sin perjuicio de cancelar las partidas correspondientes a Proyectos de Arquitectura,
Ingenieria y Tramitaciéon de Expedientes de Edificacion.

-Proyecto Avenida Maria de la Paz S/N, Til Til, Regiéon Metropolitana, debido a que se notificé de
la denegacién de solicitud de demolicién, mediante Oficio 032/2015, del 09-02-2015, emitido por .
la Direccién de Obras Municipales, lo cual impidié ejecutar las obras,de mejoramiento del terreno

PLAZO. Las partes acuerdan extender el plazo del contrato, segu establecido en el cuadro

explicativo de la clausula primera de este instrumento.
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TERCEROQO: MEMORIA EXPLICATIVA Y PLANOS DE ARQUITECTURA. Forma parte integrante de esta
modificacién contractual, el ANEXO N° 1, el que incluye la “Memoria Explicativa del Proyecto”, y los
“Planos de Arquitectura de las Tipologias Contratadas”.

'CUARTO: MODIFICACION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Las Partes acuerdan
actualizar el valor y fecha de Garantia de Fiel Cumplimiento mediante el reemplazo del documento
otorgado en su oportunidad, por una boleta bancaria a la vista por un monto equivalente al 10% del
valor del contrato que se establece en el presente instrumento, esto es $665.748.690.- (seiscientos
sesenta y cinco millones setecientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa pesos).

Tratdndose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta al menos 180 dias después
de la fecha de término de obras, esto es, el dia 27 de diciembre de 2015.

QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato original.

/
El presente contrato se ﬁ%a
Fundaci6n Integra y uno en po

en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
del contratista. { \
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RODRIGO ENRIQUE PRADO ROMANI PEDRO RODRIGO SEPULVEDA PENARANDA
REPRESENTANTE LEGAL RERRESENTANTE LEGAL
TECNO FAST S.A. NO FAST S.A.
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ORIELE ROSSEL CARRILLO N\ \%, . K
DIRECTORA EJECUTIVA S %?\'ﬁ *

FUNDACION INTEGRA
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