MODIFICACION

FUNDACION PLAZO
INTEGRA PERSONA JURIDICA

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

MODIFICACION N2 1
“AUMENTO DE COBERTURA”
FRANCISCO ANTONIO PONCE INOSTROZA CONSTRUCCIONES E.LR.L.
“SANTO TOMAS” (LA PINTANA - R.M. SURORIENTE)

ftem: Inversidn de Capital
NeInt. HPR-1149-1-2015

En Santiago, a 13 de abril de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, ORIELE ROSSEL
CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en
adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, FRANCISCO ANTONIO PONCE
INOSTROZA CONSTRUCCIONES E.LR.L., RUT N° 76.508.550-0, representada legalmente por FRANCISCO
ANTONIO PONCE INOSTROZA, cédula de identidad N2 9.961.554-0, con domicilic en Ramén Toro Ibifiez N°
6017, oficina 13, Macul, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha 06 de enerc de 2015, las partes celebraron un contrato de ejecucion
de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “SANTO TOMAS”, en la comuna
de LA PINTANA, Regién METROPOLITANA, que se realizd cifiéndose al presupuesto presentado por el
contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demds antecedentes que le acceden.

Se pact6 en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagarfa la suma de $467.545.494.-
{cuatrocientos sesenta y siete millones quinientos cuarenta y cinco mil cnatrocientos noventa y cuatro
pesos).- y que éstas debfan ejecutarse entre el 06 de enero de 2015 y el 13 de abril de 2015.

Durante la ejecucién de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecucion de
estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cldusula
siguiente.

SEGUNDO: MODIFICACION PLAZO. Fundacién Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de
ejecucion de las obras entre el 14 de abril de 2015 y el 20 de abril de 2015.

La garantia deberd ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratdndose de una boleta de
garantia bancaria, se extenderd su vigencia hasta el dfa 17 de octubre de 2015

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATOQ. En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del
contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de

-

pader del contratista. o
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FRANCISCO TONIO PONCE INOSTROZA ORIELE ROSSEIL CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA EJECUTIVA
FRANCISCO ANTONIO PONCE INOSTROZA FUNDACION INTEGRA
CONSTRUCCIONES E.LLR.L.
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