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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

MODIFICACION N@ 1
“AUMENTO DE COBERTURA"
CONSTRUCCIONES EL SAUCE LIMITADA
“INDEPENDENCIA” (ILLAPEL-COQUIMBO)

[tem: Inversidn de Capital
N°®Int. VMV-0022-1-2016

En La Serena, a 27 de junio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N¢ 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N°11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N°
1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
CONSTRUCCIONES EL SAUCE LIMITADA, RUT N2 76.423.752-8, representada legalmente por LUIS
ERICES RODRIGUEZ, contador, cédula de identidad N210.433.720-1, con domicilio en calle Balmaceda
N°2950, La Serena en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMEROQ: ANTECEDENTES.

Con fecha 22 de febrero de 2016, las partes celebraron un contrato de ejecucién de obras referido al
inmueble donde funciona el establecimiento denominado “INDEPENDENCIA”, en la comuna de ILLAPEL
en la Region COQUIMBO, que se realizd cifiéndose al presupuesto presentado por el contratista,
conforme al tenor del instrumento aludido y los demds antecedentes que le acceden.

Se pacté en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $575.142.409.-
(quinientos setenta y cinco millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos nueve pesos).- y que
éstas debfan ejecutarse entre el 23 de febrero de 2016 y el 20 de agosto de 2016.

Durante la ejecucién del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cldusulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 23 de mayo de 2016.

SEGUNDO: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucién
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la cldusula anterior, que este
ejecutara ciiiéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratacién
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Prevencién de Riesgos en Obras y los demas antecedentes proporcionados por Integra y que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y
aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacién
asciende a la suma de $ 56.798.448.- (cincuenta y seis millones setecientos noventa y ocho mil
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos), IVA incluido, sin ningtn tipo de aumento, reajuste ni interés,
aun cuando hubiere error en el estudio y/o estimacion realizados por el contratista. Los honorarios
brutos de construccién, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada
precedentemente.
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Fundacién Integra tendrd un plazo de quince dias corridos, contados desde la recepcion de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/o modificar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el parrafo tercero
de la clausula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $5.679.845.- (cinco millones seiscientos setenta y nueve
mil ochocientos cuarenta y cinco pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el
complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la
suma de $63.194.086.- (sesentay tres millones ciento noventa y cuatro mil ochenta y seis pesos).

Tratdndose de una boleta de garantfa bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dia
12 de abril de 2017,

4, PLAZO. El plazo para la ejecucién de las nuevas obras encomendadas se extendera entre el 21 de
agosto de 2016 y el 14 de octubre de 2016.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y unog€npoder del contratista. i
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