7 FUNDACION

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION N2 1

“AUMENTO DE COBERTURA”
CONSTRUCCIONES EL SAUCE LIMITADA.
“MATILDE SALAMANCA” (SALAMANCA -COQUIMBO)

[tem: Inversién de Capital

N°Int. GKF-0033-1-2016

En Santiago, a 19 de julio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente
por su Directora Ejecutiva (S), JOLIETTE MACARENA OTAROLA MARTINEZ, cédula de
identidad N° 10.629.689-8, con domicilio en Alonso Ovalle N°1180, Santiago, en adelante
“Fundacion Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, CONSTRUCCIONES EL
SAUCE LIMITADA., RUT N° 76.423.752-8, representada legalmente por LUIS ERICES
RODRIGUEZ, contador, cédula de identidad N 10.433.720-1, ambos con domicilio en
Balmaceda N°2950, La Serena, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 02 de marzo de 2016, las partes celebraron un contrato de ejecucién de obras
referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “MATILDE
SALAMANCA", en la comuna de SALAMANCA, en la Regién de COQUIMBO que se realiz6
cinéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del
instrumento aludido y los demas antecedentes que le acceden.

Se pact6 en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de
$661.281.780.- (seiscientos sesenta y un millones doscientos ochenta y un mil
setecientos ochenta pesos)- vy que éstas debian ejecutarse entre el 04 de marzo de
2016 y el 30 de agosto de 2016.

Durante la ejecucion de este contrato, y por causas no imputables a las partes, ha surgido
la necesidad de aumentar el plazo para la ejecucién de estos trabajos, por lo que debe
modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la clausula siguiente.

SEGUNDQ: MODIFICACION PLAZO. Fundacién Integra conviene con el contratista en
aumentar el plazo de ejecucion de las obras entre el 31 de agosto de 2016 y el 29 de
septiembre de 2016.

La garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratidndose de una
boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 28 de marzo de 2017

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. En todo lo no modificado, permaneceran vigentes
las clausulas del contrato original.
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El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres
en poder de Fundacién Integra y uno en poder del contratista.

S
LUIS ERICES RODRIGUEZ JOLIETTEMACARENA OTAROLA MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA EJECUTIVA(S)
CONSTRUCCIONES EL SAUCE LIMITADA FUNDACION INTEGRA
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