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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION N°1
“AUMENTO DE COBERTURA”
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIS SPA

“ARTESANOS DE ALERCE I1” (PUERTO MONTT- LOS LAGOS)
ftem: INVERSION DE CAPITAL
Ne Int: TOC-0085-1-2016

En Santiago, a 26 de mayo de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada por su su Directora Ejecutiva (S),
JOLIETTE MACARENA OTAROLA MARTINEZ , cédula de identidad N° 10.629.689-8, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIS SPA, RUT 76.045.366-8, representado legalmente por don
RENATO GONZALEZ MORALES, técnico en construccién, cédula de identidad N? 12.371.560-8, y por
don HECTOR NOVOA HENRIQUEZ, constructor civil, cédula de identidad N° 13.072.312-8 todos con
domicilio en Quirihue N° 295, comuna de Nufioa, Santiago , en adelante el “contratista”, se ha convenido
lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha 16 de mayo de 2015, las partes celebraron un contrato de
ejecucion de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “ ARTESANOS
DE ALERCE II”, en la comuna de PUERTO MONTT, Regién de LOS LAGOS, que se realizo cifiéndose al
presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demés
antecedentes que le acceden.

Se pacté en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $572.914.615.-
(quinientos setenta y dos millones novecientos catorce mil seiscientos quince pesos) y que éstas
debian ejecutarse entre el 17 de mayo de 2016 y el 03 de octubre de 2016.

Durante la ejecuciéon de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la
ejecucion de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en
la clausula siguiente.

SEGUNDOQ: MODIFICACION PLAZO. Fundacién Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo
de ejecucion de las obras entre el 23 de mayo de 2016 y el 09 de octubre de 2016.
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La garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratdndose de una
boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 07 de abril de 2017

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas
del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacidn Integra y uno en poder del contratista.

RENATO GONZALEZ MORALES HECTOR NOVOA HENRIQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL PRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SPA. _~SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SPA.

JOLIETTE M ENA OTAROLA MARTIN
DIBECTORA EJECUTIVA(S)
UNDACION INTEGRA
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