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CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

MODIFICACIÓN N 2  2 

"AUMENTO DE COBERTURA" 

AMV INGENIERÍA Y MANTENCIÓN S.A. 

"J.I COLEGIO MAWIDA" (PUENTE ALTO - METROPOLITANA S.O.) 

ítem: Inversión de Capital 

N° mt FLV-01 74-2 -2016 

En Santiago, a 20 de diciembre de 2016, entre FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N 2  70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, 
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N°11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N° 1180, 
Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, AMV INGENIERIA Y 
MANTENCIÓN S.A., RUT N° 96.984.510-5, representada legalmente por MANUEL MORALES RIVEROS, 
ingeniero eléctrico, cédula de identidad N 2  11.480.197-6, ambos con domicilio en Faro Cabo de Hornos 
Condominio San Luís de lo Pinto número 1480, Lampa, en adelante el "contratista", se ha convenido lo 
siguiente: 

PRIMERO: ANTECEDENTES. 

Con fecha 23 de junio de 2016, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al 
inmueble donde funciona el establecimiento denominado "COLEGIO MAWIDA", en la comuna de PUENTE 
ALTO, en la Región METROPOLITANA S.O., que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el 
contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden. 

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de $769.193.805.-
(setecientos sesenta y nueve millones ciento noventa y tres mil ochocientos cinco pesos).- y que 
éstas debían ejecutarse entre el 24 de junio de 2016 y el 20 de noviembre de 2016. 

Luego con fecha 18 de noviembre de 2016, las partes celebraron una primera modificación en donde 
surgió la necesidad de sumar nuevas obras y de eliminar partidas a las ya contratadas; las nuevas obras 
debían ejecutarse entre el 21 de noviembre de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2016. 

Durante la ejecución del acuerdo y conforme al Informe ITO de don Fernando Campos Ahumada, de fecha 
13 de diciembre de 2016, ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las contratadas por un monto 
de $5.800.298.- (cinco millones ochocientos mil doscientos noventa y ocho pesos), correspondiente 
a la demolición de edificación existente, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que 
indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 06 de 
diciembre de 2016, en los que se especifican las partidas que se aumentan y se rebajan. 

SEGUNDO: MODIFICACIÓN. 

1. COMETIDO. Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución 
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que éste ejecutará 
ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, 
a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención 
de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman 
parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar. 

ONTO Y FORMA DE PAGO. Fundación Integra acuerda pagar al contratista la suma de $5.800.298.- 
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utilidades, sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere error en el estudio y/o 
estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcción, si los hubiere, se 
encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente. 

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura 
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere. 

3. GARANTÍAS. El contratista deberá complementar y/o modificar la GARANTÍA DE FIEL 
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de 
la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe alcanzar 
un valor no inferior a la suma de $580.030.- (quinientos ochenta mil treinta pesos), de tal forma que la 
suma de la garantía original y el complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del 
nuevo valor contratado, esto es, la suma de $77.499.411.- (setenta y siete millones cuatrocientos 
noventa y nueve mil cuatrocientos once pesos). 

Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día 19 de agosto de 2017. 

4. PLAZO. El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extendió entre el 16 de 
diciembre de 2016 hasta el 26 de diciembre de 2016. 

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. 

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original. 

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de 
Fundación Integra y uno en poder del contratista. 

cl~ 
MANUEL MORALES Rl VEROS 

REPRESENTANTE LEGAL 
AMV INGENIERÍA Y MANTENCIÓN S.A. 


