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Item: Inversion de Capital

N°Int. HPR-0193-3-2016

En Santiago, a 06 de diciembre de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N¢ 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la
otra, CONSTRUCTORA KREA LTDA., RUT N° 76.093.526-3, representada legalmente por RODRIGO
ALEJANDRO GALLEGOS OSSES, ingeniero civil, cédula de identidad N214.032.700-K, y por ALVARO
GONZALO PEREZ GARRETON, constructor civil, cédula de identidad N° 10.902.401-5, todos con
domicilio en Loteo Linea Vieja Parcela N°19, comuna de Puerto Varas, en adelante el “contratista”, se
ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha 05 de julio de 2016, las partes celebraron un contrato de
ejecucion de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “ J.I' Y S.C
JORGE ALESSANDRI”, en la comuna de PUERTO MONTT, Regiéon de LOS LAGOS que se realizé
ciféndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y
los demds antecedentes que le acceden.

Se pacté en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagarfa la suma de
$875.439.529.- ( ochocientos setenta y cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil
quinientos veintinueve pesos.) y que éstas debfan ejecutarse entre el 06 de julio de 2016 y el 22 de
diciembre de 2016.

Con fecha 12 de julio de 2016, las partes suscribieron la Modificacién N° 1 del contrato sefialado, en
virtud de la cual modificaron la fecha de inicio de ejecucién de las obras para el dia 11 de julio de
2016 y la fecha de término de éstas hasta el dia 27 de diciembre de 2016.

Con fecha 08 de septiembre de 2016, las partes suscribieron la Modificacién N° 2 del contrato
sefialado, conforme al presupuesto complementario presentado por el contratista. Se pacté alli pagar la
suma de $354.302.- (trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos dos pesos), por la diferencia de
valor entre trabajos encomendados la disminucién de partidas y que estos debian ejecutarse entre el
28 de diciembre de 2016 y el 06 de enero de 2017.

Durante la ejecucion del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las contratadas por
un monto de $36.525.896.- (treinta y seis millones quinientos veinticinco mil ochocientos
noventa y seis pesos) por concepto de aumentos de mejoramientos sub-base de estacionamientos,
modificaciéon estructura de cubierta de acceso principal, mejoramiento drenes de agua lluvia
(instalacién de cubo drenes), modificacién de altura para dinteles de ventanas y puertas, modificacion
para protecciones metdlicas en ventanas y cubierta en patio de servicio y rebajar partidas a las ya
contratadas por un monto de $14.803.564.- (catorce millones ochocientos tres mil quinientos
sesenta y cuatro pesos) por concepto de barrera geolextil en fundaciones, barrera hidrica membrana
pe-drenante, barrera de vapor folio de polietileno 0,1 mm cubierta y cielo y barrera de vapor folio de
polietileno 0,1 mm muros y tabiques, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que
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SEGUNDOQ: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la
ejecucion de NUEVAS OBRAS y DISMINUCION DE OBRAS referidas al establecimiento
individualizado en la clausula anterior, que este ejecutard cifiéndose estrictamente al presupuesto
firmado por él, a las Bases Generales para Contrataciéon de Obras, a las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencién de Riesgos en Obras y los
demas antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del
presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. La diferencia de valor entre las obras adicionales y las disminucién de
partidas que Integra debe pagar al contratista, asciende a la suma de $21.722.332.- (veintiin
millones setecientos veintidés mil trescientos treinta y dos pesos), incluido IVA, gastos generales y
utilidades, cantidad que las partes deciden compensar otorgandole al contratista un plazo adicional de
20 dias corridos para la ejecucion de estas obras.

3. GARANTIAS Tratandose de una boleta de garantfa bancaria, se extendera su vigencia hasta el dfa 23
de septiembre de 2017.

La garantfa por anticipo deberd ser renovada conforme el nuevo plazo contractual. Tratdndose de una
boleta de garantia, se extendera su vigencia hasta el dia 26 de enero de 2017.

4. PLAZO. El plazo para la ejecucién de las nuevas obras encomendadas es entre el 07 de enero de
2017 hasta el 26 de enero de 2017.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas
del contrato original.

El presente contratg se fifipd en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra :

z
) v ; - .
RODRIGO GALLEGOS OSSES / ALVARO P,/EREZ GARRETON
REPRESENTANTE LEGAL i REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA KREA LTD ONSTRUCTORA KREA LTDA

ORIELE ROSSEL gARRILLO
DIRECTORA EJECUTIVA
FUNDACION INTEGRA




