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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION N2 2

“AUMENTO DE COBERTURA”
CONSTRUCTORA CASTILLO Y BONO LTDA.
“KUMIRAY” (QUILPUE - VALPARAISO)

ltem: Inversién de Capital

N°Int. FMM-0308-2-2016

En Santiago, a 29 de diciembre de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N°11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N°
1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
CONSTRUCTORA CASTILLO Y BONO LTDA., RUT N2 76.303.440-2, representada legalmente por JUAN
DE DIOS CASTILLO CARRASCO, constructor civil, cédula de identidad N2 10.997.073-5, ambos con
domicilio en Arce N° 185, Talcahuano, adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 23 de septiembre de 2016, las partes celebraron un contrato de ejecucién de obras referido
al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “KUMIRAY”, en la comuna de QUILPUE en la
Regién de VALPARAISO, que se realizé cifiéndose al presupuesto presentado por el contratista,
conforme al tenor del instrumento aludido y los demas antecedentes que le acceden.

Se pacté en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $695.617.096.-
(seiscientos noventa y cinco millones seiscientos diecisiete mil noventa y seis pesos).- y que éstas
debian ejecutarse entre el 23 de septiembre de 2016 y el 15 de febrero de 2017.

Con fecha 10 de noviembre de 2016, las partes suscribieron la Modificacién N° 1 del contrato seiialado,
mediante la cual se pacté modificar la fecha de inicio y término de las obras entre el 29 de septiembre
de 2016 y el 21 de febrero de 2016.

Durante la ejecucién del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las contratadas por un
monto de $8.472.905.- (ocho millones cuatrocientos setenta y dos mil novecientos cinco pesos),
correspondiente a agotamiento de pozo, demoliciones y adecuaciones, retiro de escombros, relleno y
estabilizado, relleno con materia especificado, provision hormigén H5 bombeable, servicio de
bomba, enfierradura, confeccién y colocacién, cuadrilla para traslado interno materiales, carreras
para trasporte de materiales y por un monto de $42.628.948.- (cuarenta y dos millones
seiscientos veintiocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos) correspondiente a obra por nicho
ascensor que contempla: trabajos previos, movimiento de tierra, enfierradura, moldaje y
hormigones, fundaciones, pilares - muro H.A., vigas y cadenas H.A., techumbre, estuco y remales,
impermeabilizaciones, pinturas y barnices, electricidad y corrientes débiles, provisién e instalacién
de ascensor, escala de foso, medidas de proteccién para instalacién de ascensor, certificacion de
ascensor externa estudios de ascensor, sala de maquinas (tabique puerta y tablero), retiro de
escombros y aseo general ; y rebajar partidas a las ya contratadas por un monto de $24.032.727.-
(veinticuatro millones treinta y dos mil setecientos veintisiete pesos), correspondiente a diferencia
de cublerta PV4 acero prepintado a PV4 zinc alum,, 1mpermeablllzac1on de ]ardmesL pasto y vegetacio
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roller, carro transportador, calefactor de tiro balanceado, calefactores de conveccién, cierres
prefabricados de hormigén vibrado, muros de jardineras, rampas de hormigén, solerilla recta, cintas
antideslizantes en rampas, plantas ornamentales para jardineras, nariz de grada y topes de
estacionamientos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las clausulas
siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 29 de noviembre de
2016, en los que se especifican las partidas que se aumentan y se rebajan.

SEGUNDO: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucién
de NUEVAS OBRAS Y DISMINUCION DE PARTIDAS referidas al establecimiento individualizado en la
clausula anterior, que éste ejecutara ciiiéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases
Generales para Contratacién de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas,
Planos, Orientaciones para Prevencion de Riesgos en Obras y los demas antecedentes proporcionados
por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y
que declara conocer y aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. La diferencia de valor entre las obras adicionales y las disminucién de
partidas que Integra debe pagar al contratista, asciende a la suma de $27.069.126.- (veintisiete
millones sesenta y nueve mil ciento veintiséis pesos), incluido [VA, gastos generales y utilidades, sin
ningun tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere error en el estudio y/o estimacién
realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcciéon, si los hubiere, se encuentran
incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

Fundacién Integra tendra un plazo de quince dias corridos, contados desde la recepcién de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/o modificar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de
la cldusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $2.706.913.- (dos millones setecientos seis mil novecientos
trece pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento considere un monto
equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $72.268.623.- (setenta
y dos millones doscientos sesenta y ocho mil seiscientos veintitrés pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 17 de diciembre de
2017.

La garantia por concepto de anticipo debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.
Tratandose de una boleta de garantia, se extendera su vigencia hasta el dia 21 de abril de 2017.

4. PLAZO. El plazo para la ejecucién de las nuevas obras encomendadas es entre el 22 de febrero de
2017 hastael 21 de abril de 2017.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato original.
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El presente contrato n cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacion Integra yuno en podex del contratista.

JUAN DE DIES‘&QSTILLO CARRASCO ORIELE ROSSELkZARRlLLO
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA CASTILLO Y BONO LIMITADA. FUNDACION INTEGRA
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