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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION N2 5
“MEJORAS"
EDUARDO SALINAS CASTRO
“HORMIGUITAS DE ACONCAGUA” (SAN FELIPE-VALPARA[SO)
ftem: Inversién de Capital
Ne Int. CPD-0415-5-2016

En Vifia del Mar, a 21 de marzo de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N? 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional
PAOLA CRISTINA ALVAREZ CAYULEF, cédula de identidad N°9.981.031-9, ambas con domicilio
en 7 Norte N°1094, Vifia del Mar, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la
otra, EDUARDOQ SALINAS CASTRO, cédula de identidad N2 8.433.416-2, con domicilio en calle Villa
Horizonte Domingo Bonelii N°291, Los Andes, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES, Con fecha 02 de noviembre de 2015, las partes celebraron un contrato de
ejecucién de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “HORMIGUITAS
DE ACONCAGUA", en la comuna de SAN FELIPE, Regién de VALPARAISO, que se realizd cifiéndose al
presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demés
antecedentes que le acceden.

Se pacté en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagarfa la suma de $23.766.561.-
(veintitrés millones setecientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y un pesos) y que las obras
debfan ejecutarse entre el 02 de noviembre de 2015 y el 27 de diciembre de 2015.

Con fecha 23 de diciembre de 2015, las partes suscribieron la MODIFICACION N°1 del
contrato sefialado, aumentando el plazo de ejecucién desde el 28 de diciembre de 2015 y 18 de

enero de 2016,

Con fecha 18 de enero de 2016, las partes suscribieron Ja MODIFICACION N°2 del contrato
sefialado, aumentando el plazo de ejecucién desde el 19 de enero de 2016 hasta 08 de febrero
de 2016.

Con fecha 05 de Febrero de 2016, las partes suscribieron la MODIFICACION N°3 del contrato
sefialado, aumentando el plazo de ejecucién desde el 09 de febrero de 2016 y el 28 de febrero
de 2016.

Con fecha 29 de Febrero de 2016, las partes suscribieron la MODIFICACION N°4 del contrato
sefialado, aumentando el plazo de ejecucién desde el 29 de febrero de 2016 hasta el 20 de
marzo de 2016,

Durante la ejecucién de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la
ejecucion de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en
la cldusula siguiente.

SEGUNDO: MODIFICACION PLAZO. Fundacién Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo
de ejecucién de las obras entre el 21 de marzo de 2016 y el 09 de abril de 2016,
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La garantfa deberd ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratdndose de una
boleta de garantfa bancaria, se extendera su vigencia hasta el dfa 06 de octubre de 2016

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas
del contrato original,

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y uno en poder del contratista.
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EDUARDO SALINAS CASTRO " PAOLA CRISTINA ALVAREZ/CAYULEF

CONTRATISTA DIRECTORA REGIONAL
8.433.416-2 FUNDACION INTEGRA
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