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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

MODIFICACION N2 3
“"AUMENTO DE COBERTURA”
SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ASSIEME LIMITADA
“VILLA TALINAY” (COQUIMBO - COQUIMBO)

ftem: Inversién de Capital

NeInt. YMV-0422-3-2016

En Santiago, a 06 de junio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N¢ 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva (s),
JOLIETTE MACARENA OTAROLA MARTINEZ, cédula de identidad N° 10.629.689-8, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundaci6n Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
SOCIEDAD DE INGENIERfA Y CONSTRUCCION ASSIEME LIMITADA, RUT N° 76.942.260-9,
representada legalmente por JOSE LUIS MANZANO ALVAREZ, cédula de identidad N¢ 10.326.013-2,
empresario, con domicilio en Pasaje New York N° 639, La Serena, en adelante el “contratista”, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha 19 de noviembre de 2015, las partes celebraron un contrato de
ejecucién de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “VILLA
TALINAY”, de la comuna de COQUIMBO, Regién de COQUIMBO, que se realizé cifiéndose al presupuesto
presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demas antecedentes que le
acceden.

Se pacté en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $569.202.984.-
(quinientos sesenta y nueve millones doscientos dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos).- y
que éstas debfan ejecutarse entre el 20 de noviembre de 2015 y el 17 de abril de 2016.

Con fecha 24 de noviembre de 2015, las partes suscribieron la Modificaciéon N° 1 del contrato sefialado,
en la cual se acordd pagar por parte de Fundacién Integra al contratista un 15% de anticipo del valor del
contrato, ademas de modificar el plazo de ejecucion de las obras, entre el 25 de noviembre de 2015 y el
22 de abril de 2016.

Con fecha 15 de abril de 2016, las partes suscribieron la Modificacién N° 2 del contrato sefialado,
conforme al presupuesto complementario presentado por el contratista. Se pacté alli pagar la suma de
$17.332.567.- (diecisiete millones trescientos treinta y dos mil quinientos sesenta y siete pesos).-
por aumento de gastos y costos adicionales del contrato, y ademés se extendié el plazo de ejecucion de
las obras encomendadas desde el 23 de abril de 2016 y el 10 de junio de 2016

Durante la ejecucién del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las clausulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 23 de mayo de 2016

SEGUNDO: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucion
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la clausula anterior, que este
ejecutaté cinéndose estr ictamente al plesupuesto filmado por él,a las Baseg Generales pala Cont1 atacién
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Prevencion de Riesgos en Obras y los demas antecedentes proporcionados por Integra y que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y
aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacién
asciende a la suma de $4.077.614.- (cuatro millones setenta y siete mil seiscientos catorce pesos),
IVA incluido, sin ningtn tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere error en el estudio y/o
estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccion, si los hubiere, se
encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

Fundacién Integra tendra un plazo de quince dias corridos, contados desde la recepcion de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/o modificar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de
la cldusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $407.761.- (cuatrocientos siete mil setecientos sesenta y
un pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento considere un monto
equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $59.061.316.-
(cincuenta y nueve millones sesenta y un mil trescientos dieciséis pesos).

Tratindose de una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dia
06 de enero de 2017.

La garantia por anticipo debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratandose de una
boleta de garantfa, se extenderd su vigencia hasta el dia 10 de julio de 2016.

4. PLAZO. El plazo para la ejecucién de las nuevas obras encomendadas se extendera entre el 11 de
junio de 2016 y el 10 de julio de 2016

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permanecerin vigentes las clausulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacion Integra y uno en poder del contratista.

JOLIETTE MACARENA OTAROLA MARTINEZ
RECTORA EJECUTIVA (S)
FUNDACION INTEGRA SRS
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