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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

MODIFICACION N2 1
“REPOSICION”
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SAN ALFONSO LTDA.

“.L. RENACER” (RIO CLARO- MAULE)
[tem: INVERSION DE CAPITAL
N°Int. TOC-0563-1-2016

En Santiago, a 10 de mayo de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle 1180,
Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, SOCIEDAD
CONSTRUCTORA SAN ALFONSO LIMITADA, RUT.76.037.714-7, representada legalmente por don
SEBASTIAN FARIAS NAVARRO, cédula de identidad N2 15.130.267-K, profesién arquitecto, ambos
domiciliados en Camino Zapallar Km. 6 S/N, Curic6, en adelante el “contratista” se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 04 de enero de 2016, las partes celebraron un contrato de ejecucién de obras referido al
inmueble donde funciona el establecimiento denominado “J.I. RENACER”, en la comuna de RiO CLARO,
en la Region del MAULE, que se realizd cifiéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme
al tenor del instrumento aludido y los deméas antecedentes que le acceden.

Se pacto en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $261.818.462.-
(doscientos sesenta y un millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y dos pesos) y
que éstas debian ejecutarse entre el 04 de enero de 2016 y el 01 de junio de 2016.

Durante la ejecucién del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cldusulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 27 de abril de 2016.

SEGUNDOQ: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucién
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la clausula anterior, que este
ejecutara cifiéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratacién
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Prevencion de Riesgos en Obras y los demds antecedentes proporcionados por Integra y que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y
aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacién
asciende a la suma de $2.563.688.- ( dos millones quinientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta
y ocho pesos), IVA incluido, sin ningtin tipo de aumento, reajuste ni interés, atin cuando hubiere error en
el estudio y/o estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccién, si los
hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.
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Fundacién Integra tendrd un plazo de quince dias corridos, contados desde la recepcién de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/o modificar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de
la clausula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $ 256.369.- (doscientos cincuenta y seis mil trescientos
sesenta y nueve pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento considere un
monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $26.438.215.-
(veintiséis millones cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos quince pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dia
10 de diciembre de 2016.

4. PLAZO. El plazo para la ejecucion de las nuevas obras encomendadas se extendera entre el 02 de
junio de 2016 y el 13 de junio de 2016.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y uno en poder del contratista.
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