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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION N2 2
“AUMENTO DE COBERTURA”
BERMUDEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA
“HUERTO 18” (LA SERENA - COQUIMBO)
[tem: Inversién de Capital
N° Int. HPR-0575-2-2016

En Santiago, a 27 de julio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora
Ejecutiva, ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y
por la otra, BERMUDEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA, RUT N° 76.044.618-1,
representada legalmente por FREDDY BERMUDEZ BRICENO, ingeniero civil mecanico, cédula
de identidad N2 8.893.921-2, con domicilio en La Cantera N° 720, Coquimbo, en adelante el
“contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha 01 de febrero de 2016, las partes celebraron un
contrato de ejecucion de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento
denominado “HUERTO 18", de la comuna de LA SERENA, Region de COQUIMBO, que se realizo
cifiégndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento
aludido y los demds antecedentes que le acceden.

Se pact6 en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagarfa la suma de
$726.687.218.- (setecientos veintiséis millones seiscientos ochenta y siete mil doscientos
dieciocho pesos).- y que éstas debifan ejecutarse entre el 02 de febrero de 2016 y el 30 de
julio de 2016.

Con fecha 22 de febrero de 2016, se suscribi6 la modificacion N° 1 del contrato, en la cual se
convino en prorrogar el plazo de ejecucién de las obras entre el 23 de febrero de 2016 y el 20
de agosto de 2016

Durante la ejecucién del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por

lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las clausulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 23 de junio de 2016.

SEGUNDO: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucién
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la clausula anterior, que este
ejecutar cifiéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratacion
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Plevencnon de Riesgos en Obras y los demas antecedentes proporcionados por Integra y ’que en
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2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacién
asciende a la suma de $5.443.258.- (cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos
cincuenta y ocho pesos), IVA incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni interés, ain cuando
hubiere error en el estudio y/o estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de
construccion, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

Fundacion Integra tendrd un plazo de quince dias corridos, contados desde la recepcién de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/o modificar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de
la clausula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $544.326.- (quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos
veintiséis pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento considere un monto
equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $73.213.048.- (setenta
y tres millones doscientos trece mil cuarenta y ocho pesos).

Tratdndose de una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dia
10 de marzo de 2017.

Respecto de la Boleta de Garantia Bancaria por el Anticipo, se extenderd su vigencia hasta el 11 de
septiembre de 2016.

4. PLAZO. El plazo para la ejecucion de las nuevas obras encomendadas se extendera entre el 21 de
agosto de 2016 y el 11 de septiembre de 2016.

TERCEROQO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y uno en-poder.del contratista.

DEZ BRICENO ORIELE ROSSEL)CARRILLO
- DIRECTORA EJECUTIVA
7 INGENIERIA Y ARQUITECTURA FUNDACION INTEGRA

LIMITADA
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