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ESPECIFICACIONES TECNICAS
4.- GENERALIDADES

Requisitos generales

Las presentes especificaciones técnicas se refieren las ampliaciones/construccion del Jardin Infantil Los Espinos de la
comuna de Pefialolén, Regidn Metropolitana, en términos del-aumento de cobertura, en el contexio de la Meta Presidencial
20186, comprenden la ejecucion total del Proyecto que se enfrega, incluyendo todas las partidas especificadas o graficadas
en los planos de obra,

Tanta planimetria, EETT y presupuesto forman parte integrante det proyecto y son antecedentes Complementarios entre si.

Cada proyecto de Especialidad debera ser desarroliado por el Oferente adjudicado con su propia especificacién y su detalle.
Dichos proyectos se complementaran con las citas y partidas que aqui se detallan. Sera de responsabilidad del Contratista}
{-que, durante el estudio de su propuesta, todos los cubicadores tengan la informacion completa del proyecto,
independientemente de su especiafidad, de manera que no haya vacios en la oferta, products de una descoordinacién.
Ademas de ello, el Cferente

Deberéa entregar en su Oferta, presupuesto desglosade con los precios unitarios de proyectos de especialidades y otras
parfidas que seglin e! estudio de la propuesta sean necesarios incorporar.

Concordancias

La empresa Construclora, signataria del Contrato seré la Onica responsable ante Fundacion Integra, y por fo tanto el tnico
interlocutor valido. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos seran de
st responsabllidad.

En cada una de las partidas se tendra presente fa obligacidn adquirida por la empresa constructora o Conlralista de
enlregar un producto de Calidad Optima, tanto en los procedimientos constructivos y obra de mano como en las
caracteristicas de los materlales, sus condiciones, efc., debiendo cumplir con las pruebas y ensayos exigidos por los
documentos contractuales del proyecto, y por la reglamentacién y normativa correspendiente, al igual que debera cumplir
con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos y accescrios; por lo fanto sdlo se aceptard frabajos y
materiales ajustados estrictamente a las normas y revisiones ya seftaladas, cada material se instalard segin instrucciones
del fabricante.

Fundacién Integra ser4 inflexible en la exigencia de lo anteriormente dicho, por cuanto, debe tenerse presente, que los
Jardines Infantiles y Salas Cuna son edificios destinades a prestar servicios a la comunidad durante largos afios, por lo
tanto, todos los elementos que lo constituyen, maleriates de infraestructura, equipos industriales, sistemas de instalaciones,
efc. deben ser apropiados para prestar servicios durante toda la vida (it del edificio.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus parles en conformidad con el arte de la buena construccion, los
Reglamentos de las Empresas de Servicios Plblicos, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC),
Normativa indicada por la Seremi de Salud referente a recintos educacionales, Crdenanzas Locales, Normas CH- INN, las
presentes Especificaciones Técnicas y con los planos de Arquitectura, y fa Empresa Constructora deberd cumplir en todos
sus capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucion.

Se da por entendido que el Contratista esta en conocimiento de todas estas normas y disposiciones, asi como de la
reglamentacion vigente, por consiguiente cualquier defecto, omision, mala ejecucién o dificultad de obtencién de los
elementos que conforman la construccion, es de su Unica responsabilidad, debiendo rehacer los elementos o
procedimientos rechazados por fa ITO en cualquiera de las parlidas, de serle indicado asi dentro del periodo de
construccion o del de garantia de fas obras, sin aumento de costo para el propietario.
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La empresa Conlratista declara poseer todos los conocimientos, medios materiales y el personal calificade y 6ptimo para
llevar adelante fos servicios externos requeridos y adjudicados, con la mayor eficiencia vy los més allos estandares de
calidad, ajustandose a las necesidades y at objetivo perseguido por Fundacion Integra.

Para la Seguridad y desarrollo de las faenas, sera de responsabilidad de la empresa conlratista cumplir con todos los
reglamentos relacionados con la seguridad en el frabajo, como el de proveer a su personal de equipos y herramientas
adecuadas para una correcta ejecucion de as obras. Del misme modo, la empresa se encargaré de confratar Ia mano de
obra especializada y debidamente calificada, ateniéndose a lo indicado en el codigo del frabajo respecto a sus jornales y
leyes sociales. La empresa conlratista se haré cargo de cualquiera y todos tos reglamentos que provengan del desarrolto
del trabajo de su personal contratado.

Se deberé tener en obra un plan de seguridad y evacuacién para caso de emergencia, donde se indigue de manera clara el
itinerario a seguir en caso de evactacion, af igual que un listado de nitmeros de teléfono de emergencia donde cualquier
trabajedor pueda contactar de manera inmediata en caso de necesidad. Seré responsabilidad del contrafista que todos y
cada uno de los frabajadores tenga conocimiento de la existencia del plan, y tengan acceso a una copia del mismo.
Cualquier defecto, omisidn, mala ejecucion o dificultad de obtencién de los elementos que conforman la construccion, es de
su Unica responsabilidad, debiendo rehacer los elementos o procedimientos rechazados en cualquiera de las parfidas, de
serle indicado por la .T.Q, dentro del periodo de construccion o de garantia de las cbras.

Estos Proyectos serdn revisados por {a iTO, para su aprobacion general Institucional, y deberan posteriormente ser
ingresados a los servicios correspondientes para la tramitacién de su aprobacién final,

Antecetentes Entregados

Las presentes Especificaciones Téenicas son parte integrante del Proyecto que se entrega, el cual ests constituido, entre
olra documentacion adicional, por fo siguiente:

- Planimelria de arquitectura y detalles constructives.

- emizado de Partidas de las Chras.

- Términos de referencia.

- Anexos

Es importante indicar que el proyeclto se compone esenciaimente de Planos Generales, Presupuesto y de Especificaciones
Téenicas como un todo complelo e indivisible. Debido a eflo, basta que un elemento, producto y/o partida esté indicado,
especificado yfo dibujado en cualquiera de los documentos para que su provision y colecacion estén incluidas en el valor de
la Propuesta dado por la Empresa Consfruclora.

No puede haber exclusiones en la oferta de la Empresa Constructora. Si hay un item sin indicacion de su cantidad y costo
en el Formulario de Propuesta, se subentiende que su precio esta cotizado, considerado e incluido en ofra partida.

Los proyectos de especialidades seran de cargo del contratista segan se especifica en los items correspondientes.

Marcas de Referencia

Las marcas comerciales citadas en las presentes especificaciones para matetiales, equipos y artefactos, son séfo
referenciales por lo tanto el Contratista podra presentarse a la propuesta con materiales, equipos y artefactos de otras
marcas, es decir, marcas dislintas a las especificadas, siempre que sean equivalentes técnicamente como también
econdmicamente de ellas y de calidad igual o superior a las indicadas. En este caso el Contralista debera entregar
obligatoriamente v junto con la propuesta, especificacionss detalladas, datos de servicio tcnico, manual de procedimientos
y mantenimiento, importadores y distribuidores de las marcas alternativas elegidas por él. Ademas, lo que es muy
importante, Cerlificados de Control de Calidad de un Inslituto exiranjero ¢ Nacional de reconocido prestigio y legalmente
autorizado,
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Mo se admitira bajo ninglin concepto un cambio de especificacion que altere fa calldad y caracterisiicas de los productos
detalltados y/o que llevan marca incorporada. Solo Fundacidn Integra a través del profesional de obras ITO, podra indicar
cambio y/o alternativa a fo primitivamente indicado. Cualquier duda que se presente durante el desarrollo de la obra, deberd
someterse a la resolucion de esta instancia.

St su propuesta es aceptada con la alternafiva presentada, ésla no podra ser cambiada por la empresa consiructora durante
el curso de la construccion, salvo fuerza mayer, ¢ aulorizacion del 1.T.0. a fravés del instrumento legal como es el libro de

obras y anotaciones.

La presentacidn en obra de ofras marcas distintas a las que la empresa Constructora haya incluido en su propuesta se
justificara sofo en los siguientes casos:

A) Que no exista comprobadamente en ef comercio la marca del producto indicade y aceptado en la propuesta
al momento de su adgquisicion, o que su valor haya subido significativamente en el perfodo comprendido entre la
propuesta y la instalacion del producte, demostrado fshacientemente.

B Que el cambio signifique una real mejora de la calidad técnica, servicio técnico y aspecto del producto. En
todo caso la aprobacion del nuevo producto debera contar con el V°B® del Profesional de obras dependiente de
Fundacion Integra. No se aceptarén equipos hechizos, por el conlrario, todos los equipos y productos deberan
ser de marcas reconocidas y al menos con una presencla en plaza de 5 afios o més.

Documentos y normas que rigen el contrato

Los documentos que a conlinuacion se indican formaran parte integrante de la Licitacion v del Contrato de ejecucion de
obras, materia de la presente Propuestd, aparte de otra documentacion adicional oportunamente indicada. Dichos
documentos se interpretaran siempre en el senfido de la mejor y méas perfecta efecucion de los trabajos, conforme a las
técnicas de la buena construceion.

) Contrato.
) Aclaraciones, Consultas y Respuestas sobre los documentos de [a licitacion.

Las Bases Administrativas Especiales.

d) Las Bases Administrativas Generales.

e} Instructivo de Documentos y Formularios.

f} Especificaciones Técnicas de la Obra y sus Anexos.

) Planos de Arquitectura Generales.

h) Planos de delaltes constructivos. (Si existiesen).

i} Planos de Caleulo (Si existiesen).

j) Planos de Instalaclones. {Si exisliesen).

k} Términos de referencia.

a
b
c)

Si alguna partida estuviera indicada, ya sea en planos o especificaciones en forma incompleta para una correcta cubicacion
el Contratista estara obligado a solicilar los anlecedentes faltantes durante el pertodo de Consullas. En caso contrario se
entenderd que seré de su cargo fa ejecucién de la partida citada de acuerdo a las Normas de buena construccion.

Se incluye, ademas, los documentos aclaratorios y complementarios de orden estiictamente téenico que, junto con las
Bases Administrativas Generales y Especlales y deméas formutarios administrativos, forman el legajo de anlecedentes que
se tomaran como base para la confeccién del Contrato.

La oferta de la empresa Constructora es una sola y por el tofal de las partidas v especialidades. Por tanto, la empresa
Conslructora es (inico responsable de que todo quede funcionando y operafivo, con sus respectivos mecanismos,
alimentacion, descargas, soportes, efe. y de acuerdo con ef espiritu con que fueron especificados.




FUNDACION INTEGRA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OPERACIONES

JNDACION
INTEGRA

Las obras se ejecutardn de acuerdo al proyecto de las presentes Especificaciones Técnicas, sus Anexos, Respuestas y
Aclaraciones, y en conformidad a la normativa vigente, en especial a la Ley General de Urbanismo y Construccion y su
correspondiente Ordenanza General. Todos los maleriales, elementos y fos procesos constructivos a ser ufilizados en la
ejecucién de la obra, deberan cumplir con lo establecido por sus fabricantes yfo proveedores, y de acuerdo, a las “Buenas
Practicas establecidas para la Construcclion”,

La empresa constructora se compromete a cumplir con las normas y Leyes atingentes a la sequridad laboral, Ley N° 16.744
(establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales), con sus Decretos y Reglamentos afines,
D.S.N° 101 Aprueba Reglamento para la aplicacion de fa Ley N° 16.744; D.S. 109, Aprueba Reglamento para la Calificacion
y Evaluacion de los Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; D.S. N°40, Aprueba Reglamento sobre
Prevencién de Riesgos Profesionales; D.S. N°594, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Bésicas en los
lugares de trabajo; D.S. N* 18 Certificacién de Calidad de Elementos de Proteccion Personal contra riesgos ocupacionales;
Cédigo del Trabajo; Ley 19.300 , Bases Generales del Medio Ambiente; Ley N°20.123 de Subcontratacion; Ley N°20.096,
Proteccién de la Capa de Ozono v las que se encuentren vigentes en el Pais, ast como las que se emitan durante el periodo
del contrato. Asimismo, el proponente se comprometera a cumplir con la normativa interna de Fundacion Integra en
materias de sequridad laboral, y fundamentaimente con el Reglamento de Prevencion de Riesgos para Subconiratistas.

Archivo de Obra

La empresa Constructora tendra 1a obligacion de que el ITO fenga a su disposicidn, en [as oficinas de faena, toda la
documentacidn necesaria gue permita una buena fiscalizacion de las obras.

Se entender obligatorio mantener a la vista lo siguiente:

- Circulares e instrucciones del Depto. Meta Infraestructura y el ITO de Fundacion Integra, relaclonados con la Obra.
- Legajo completo de planos y copias necesarias para la (Y0, como para la Empresa Conskructora,

- Libro de Obras.

- Listado actualizado de subconlratos.

- Libro de asistencia.

- Plan de seguridad actualizado.

En el archivo de la obra se mantendran debidamente ordenados todos los certificados de ensaye emilidos por los
laboratorios respectivos. Los ensayes se realizaran de acuerdo a las Normas chilenas o det pals de origen del producto.

En caso de no existir normas para algiin malerial, el procedimiento serd que se someta previamente a la aprobacién del
IT0.

Se dejara constancia en el libro de obra, del ensaye de los materiales y de su resultado. Los gastos que el ensaye origine
serén de cuenta de la Empresa Constructora de la Obra.

Se debera mantener en obra
A.- Carpeta Administrativa

Contrato

Programacién de Avance Fisico ylo Financlero (Carta Gantf)
Programacién de Proyecios de Especialidad

Certificados de Informaciones Previas (CIP)

Factibilidad de Agua Potable, electricidad, Alcantarillade y Otros
Permiso de Cbras Preliminares

Presupuesto del confrato y Analisis de precios unitarios
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Durante el desarrollo de la obra se incorporaré

Acta de entrega de terreno

Copia de estado de pago anticipo (si existiese)
Solicitud de recepciones parciales y final

Solicitud de recepcidn final

Cerlificado de recepcién municipal

Certificados de recepcion de agua y alcantarillado
Certificado de pago de remuneraciones y prevision
Estados de pago

Certificados de cancelacién de consumo de servicios
Cuadros de Avance Fisico, Financieros, Flujo de Caja
Todo documento que se genere durante el transcurso de la construccion desde la nofificacién de ta adjudicacion al
contratista, hasta ta liquidacién final def conlratista

B.- Carpeta Técnica

¢ © & © & & © © © © ©°

o Dos juegos de planos completos: Arquitectura, Ingenierfa, Paisajismo ¢ Instalaciones de lodas [as especialidades
que contemple el proyecto
Especificaciones Técnicas
Cuadro de materiales y colores de Terminaciones {Términos de Referencias)
informe de Mecéanica de Suelos
Informe Topografico
o  Programa de ensayos de laboratorios
Durante el desarrolfo de la obra se Incorporara

Programa de ensayos y certificados ejecutades

Fichas de resumen de calidad del autocontrol

Planos y especificaciones complementarias
Informacion del sistema de control y calidad de la obra
Ctros

Libro de Obra

Seré obligacién del ITO, proveer de un Libro de Obra; Manifold de hojas numeradas en riplicado autocopiativo, en el cual el
ITO y el Coniraista, efectuaran las anotaciones relacionadas a: Consultas, Modificaciones y Compromisos que se tomen, ¥
todas aquellas que tengan directa relacién con la obra y sus respectivas funciones. Una copia guedard para el ITO, otra
para el controt de empresa constructora y la dltima copia para la Obra.

En estos libros, se harén las anotaciones y/u observaciones que la 1.T.O., el ingeniero calculista, los profesionales autores
del proyecto y la constructora sefialen en su oportunidad. Se dejard constancia de las inspecciones, aprobaciones,
autorizaciones ylo recepciones de etapas, parfidas, y todo aquelio que sea pertinente al desarrollo técnico de la
construceion.

El Libro de Obra deber4 contemplar fo establecido en art.1.2.7. OGUC. y modificaciones posteriores.

Productos y Materiales

Todos los materiales que ingresen a la obra, serdn de primera calidad en su especie, sin uso anterior y contaran con el
V°B® de la Inspeccién Técnica de Obras, la que podra solicitar las debidas certificaciones en caso de alguna duda por su
calidad.  El aprovisionamiento, traslado y almacenamiento de los materiales de la obra, se ajustara a lo indicado en las
respectivas Normas |.N.N.; las marcas que aparezcan especificadas son antecadentes de referencia, salvo casos expresos.
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Es obligatoria la entrega de catalogos técnicos, ensayos y cerlificados de calidad otorgados por organismos independientes
nacionales, para cada producto o material, cuya procedencia no sea reconocida. Ef costo de los ensayos sera por cuenta
del contratista,

Todo ingreso o salida de materiales se debera realizar con Gulas de traslado de materiales o en su defecto factura de
compras.

Sustitucién o modificacién de materiales

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan descritos en las presentes
EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los planos.

En general, no se permitira cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su inexistencia en el mercado o su
inaplicabilidad en obra.

Cualquier modificacién en obra a estas Especificaciones Técnicas, al plano de Arquitectura o af disefto existente debera ser
aprobada por la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO), quien tiene la facultad de aprobar o rechazar las eventuales
modificaciones. .

Inspeccion y Control

La Inspeccion Técnica de la obra {ITO), estara a cargo de Fundacién Integra, labor que desempefiara un profesional
competente en el area de la conslruccion.

En caso que las ordenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de elflas con indicacion de la
variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de que la modificacién de obra no implica aumento de plazo.
Se debera esperar la ratificacion del Departamento Meta Infraestructura de Fundacién Integra antes de su ejecucion.

Toda modificacion al proyecto que se presente, debera quedar por escrito en el libro de obra, y, deberé contar con el V°B®
del ITO. La conservacion del Libro de Obras, es responsabilidad de la empresa constructora, que lo deberé maniener en el
recinto de la obra.

El Constructor o quien designe la empresa Constructora debera implementar tas “Medidas de Gestion y Control de la calidad
seglin Art, 1.2.9y 5.8.3 dela OGUC.

Las pruebas de funcionamiento de los equipos y sistemas tales como electricidad, instalaciones sanitarias, efc. seran
realizadas por la empresa Constructora a sus propias expensas, quien serd el (nico responsable del resultado final del
funcicnamiento de los equipos.

Si por alglin motivo la empresa conslruciora instala algln material sin aprobacion_previa v que no corresponda a lo

especificado, y no sea su equivalente técnico, el [.T.0. ordenara su retiro inmediato de la obra, y éste debera ser
reemplazado por el de Ia calidad especificada en el Proyecto, todo a expensas de la empresa Constructora.

Leyes, ordenanzas, seguros y derechos laborales

La empresa Constructora se obliga a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales sobre accidentes del trabajo,
medicina preventiva y curativa, como asimismo a las obligaciones tributarias, retenciones judiciales y demés obligaciones
previsionales, laborales y asistenciales respecto del personal que ocupe en los trabajos materla del correspondiente
contrato del que formarén parte las presentes especificaciones.
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lLa empresa Constructora se hara responsable de todos los reclamos que provengan por accidentes de cualquier
subconiratista o empleados de este y causados por el cumplimiento de este Contralo.

También responderd por accidentes causados por terceras personas provocados por actos u omisiones del Contratista o de
los Subcontratistas, sus obreros, agentes o empleados.

La empresa Constructora se compromete a cumplir con las normas y Leyes atingentes a la seguridad faboral, Ley N° 16.744
{establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales), con sus Decretos y Reglamentos afines,
D.S.N° 101 Aprueba Reglamento para la aplicacion de la Ley N° 16.744; D.S. 109, Aprueba Reglamento para la Calificacion
y Evaluacion de los Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales: D.S. N°40, Aprueba Reglamento sobre
Prevencin de Riesgos Profesionales; D.S. N°594, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Bésicas en los
lugares de frabajo; D.S. N° 18 Certificacion de Calidad de Elementos de Proteccién Personal contra riesgos ocupacionales;
Cadigo de! Trabajo; Ley 19.300 , Bases Generales del Medio Ambiente; Ley N°20.123 de Subcontratacion; Ley N°20.096,
Proteccién de la Gapa de Ozono y las que se encuentren vigentes en el Pais, asl como las que se emitan durante ef pericdo
del contrato. Asimismo, el proponente se comprometera a cumplir con la normaliva interna de Fundacidn Integra en
materias de seguridad kabaral, y fundamentalmente con el Reglamento de Prevencion de Riesgos para Subcontratistas.

Las obras en referencia, se ejecutaran en fodas sus partes en conformidad con el arte de la buena construccion, los
Reglamentos de las Empresas de Servicios Pilblicos, Normativa indicada por fa Seremi de Salud referente a recintos
educacionales, Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, fas presenies Especificaciones Técnicas y con los planos de
Arquitectura, y la Empresa Constructora debera cumplir en todos sus capitulos, fanfo en cuanto a calidad y caracteristicas
de materiales como de la mano de obra y de la ejecucion.

La lista que a continuacién se exhibe se refiere a los principales textos que se dan por conocidos por las empresas
Construcioras:

- Ley General de Urbanismo y Construcciones, y sus modificaciones.

- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y sus modificaciones.

- Planes Reguladoras, Seccionales Especificos y sus Ordenanzas Locales vigenles.

- Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria: Ley N® 19.537.

- D.S. N° 46/1998 Reglamento de la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria.

- Ley 19.525 Regula Sistemas de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias.

- Normas Técnicas Oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion.

- Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

- Normas Técnicas y planos tipos de los Servicios Sanitarics, cuando corresponda.

- Normas, Instrucciones y Reglamentos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles {S.E.C.).

- D.S. N° 411, (MOP.), de 1948 y sus modificaciones. Reglamento sobre conservacién, reposicion de

pavimentacion y trabajos por cuenta de particulares.

- D.S. N° 50, (M.O.P), de 2002 Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable vy Alcantariflado.

RIDAA {S8.18.8)

- NCh Elect. 4/2003; Electricidad, Instalaciones de consumo de baja tensién.

- Ley N° 8.946; Ley de Pavimentacién Comunal y sus modificaciones.

- Resolucion Ex. N° 1.826, {M.O.P.}, de 1983; Manual de Normas Técnicas para la Sefializacion Control y

Regulacion det Transito en Vias donde se realicen trabajos.

-D.8. N 121, (MT.T. y T.T.), de 1982 y su Anexo D.S. N° 63, (M.T.T. y TT.}, de 1986; Manual de Sefializacion de
- Transito.

- Reglamentacion y Disposiciones Legales vigentes del Trabajo, Seguro de Servicio Social y Prevision.

- Reglamentacion y Disposiciones Legales de Proteccion del Medio Ambiente.

- Normas y Disposiciones sobre Seguridad en las Conslrucciones.

FUNDACION
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Entrega de terreno

El Conlratista reclbira oficialmente el terreno en una fecha y hora previamente estableclda por Fundacion Integra.

Se levantara un acta de la enfrega, denominada ACTA DE ENTREGA DE TERRENQ, en fa que se indicara las condiciones
de éste. Se definira también en esta opertunidad los aceesos y las eventuales servidumbres provisorias. Deberd justificar el
control de ruido v de polucidn ambiental (polvo), &l que deberd ser autorizado por el ITO.

A partir del momento de la entrega de terreno, mediante fa formalizacién del correspondiente ACTA DE ENTREGA DE
TERRENQO, la emprasa contratista seré responsable de la conservacion y custodia del mismo, y de los malteriales y equipos
que se encuentren en su interior, y seré responsable de fos posibles dafios sufridos en ellos, fenlendo que repararlos o
sustiluirlos en su caso.

En el caso de obras de modificacion o reforma de recintos existentes, y en el caso de que existan materiales o equipos en el
interior de tos recintos en los que se va a trabajar, que haya que mantener en el interior de los mismos, sera obligatoria para
el contratista la elaboracién de un Inventaro de todo lo existente, donde se refleje fa cantidad v el estado de todos fos
elementos. Ello es debido a que, en el momento de la firma del ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, la empresa
constructora pasara a ser el responsable de todo lo que haya en el interior def terreno de fas obras, y sera responsable de
sustituir cualquiera de fos elementos que se hayan deteriorado en el iranscurso de las mismas.

Ejecucion

Las obras se ejecutaran de acuerdo al proyecto de las presentes Especificaciones Técnicas, sus Anexos, Respuestas y
Aclaraciones, ¥ en conformidad a la normativa vigente, en especial a la Ley General de Urbanismo y Censlruccion y su
correspondiente Ordenanza General. Todos los materiales, elementos y los procesos constructivos a ser ulitizados en la
gjecucion de la obra, deberan cumplir con o establecido por sus fabricantes y/o proveedores, y de acuerdo, a las *Buenas
Practicas establecidas para la Construccion”,

El conlralista asumira por su cuenia y riesgo y con trabajadores de su dependencia la obligacion de ejecutar las obras y
prastar los servicios que se especiiican en el o los Anexos del proyecto, ajusténdose a los términos, condiciones de los
documentos y sus Anexos, y en especial a lo dispuesto en el Cédigo del Trabajo, Libro 1, THo VI, pérrafo | modificado por
fa ley 20.123 de 16 de oclubre de 2006,

Cualguier recepcion o conformidad que otorgue el ITO a solicitud de 1a empresa contralista, por instalacionss ¢ ejecucion
parcial de obras, no liberan a ests de una correcta ejecucion de las mismas de acterdo a lo soliciiado o planos vy
especificaciones correspondientes, y no exime al contratista de fuluras reparaciones de defectos en la construccion
detectades posteriorments en las obras parcialmente recibidas.

Fundacion Integra tendra el derecho, en cualguier momento durante la gjecucion de fas obras y no obstante inspecciones o
aceptaciones previas, de rechazar los frabajos que no estén de acuerdo con fas citadas especificaciones y normas, y en
caso que presenten fallas, el contratista deberd, a sus expensas, corregir o reemplazar tales trabajos, materiales o servicios
por otros adecuados, sin cargo adicional alguno de mode que queden en condiciones aceptables y normales, de acuerdo a
las especificaciones definidas en el proyecto, Anexos, documentos complementarios v en la documentacion asoclada a
cada frabajo en parficular. Esto (lfimo implica que todo derecho, gravamen o costo adicional, que afecte a los frabajos,
materiales'y servicios reemplazados, seran de cargo del contratista,

A fin de evitar demoras, €l contratista deberé preocuparse con la debida antelacion de conlar con fodo el material necesario
para fa obra. Sdlo se aceptaran materales que exhiban su procedencia, pudiendo la Inspeccion Téenica de la Obra exigir
tos certificados de calidad otorgados por entidades previamente aprobadas por LN.N.

lqualmente, corresponde exclusivamente al contrafista dotar a sus trabajadores de los elementos de sequridad necasarios,

y de asequrarse de que conozcan vy cumplan las normas y legislacién en materia de seguridad e higiene, y las normas y
leqistacion de prevencién que actualmente se encuenire en vigor.
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La empresa conlratista debera generar y mantener actualizado un set que contenga los principales y més frecuentes
procedimientos realizados desde el punto de vista del area de prevenclon de riesgos.

El Aseo y Cuidado de ia Obra, son de responsabilidad Gnica y directa del confratista, el que deberd mantener
permanentemente aseado y libre de escombros o excedentes el recinto, fos que deberan ser retirados de la obra y llevados
a Botadero Autorizado.

En ningéin caso se permilird ef acoplo fuera del establecimiento por mas de un dfa.

De igual manera y al término de las faenas para su RECEPCION, se deberan someter: Los artefactos, griferias, vidrios,
lamparas, ceramicos, puertas y ventanas, y todas aquellas zonas en las que se intervinieron con los trabajos, a una
exhaustiva limpleza y aseo antes de su entrega.

La empresa contratista una vez terminada la ejecucién de las obras encomendadas, procederd a su inmediato desalojo con
todo e personal, maquinaria, equipo y materiales, recogiendo todo desperdicio, escambro o suciedad que hubieran
preducido durante su trabajo, enlregando todo limpio y en perfectas condiciones.

Plan de Prevenciones durante la ejecucién de las Obras:

En el caso de obras de remodelacién o reforma, ta empresa Contratista que se adjudique las obras deberd considerar tanto
en su presupuesto, como en fa programacion de sus trabajos, todas las medidas de prevencion y mitigacion necesarias que
aseguren el normal funcionamiento del Jardin Infantil o Sata Cuna. Para ello el Contratista deberé contar con un Profesional
Prevencionista, propio y subconlratado, y debera presentar al momento de entrega de terreno una “Declaracion de Medidas
de Prevencién” en donde se indicara fa forma en que se daré solucién a cada uno de los siguientes items:

- Ruidos molestos: El Contrafista tendra que considerar todos los Procedimientos, Técnicas y Tecnologias
necesarias que permitan miligar al maximo [a emisién de ruidos molestos hacia los seclores en funcionamiento del J.|
o Sala Cuna.

« Polucién: Debido a los trabajos solicitados, y tomando en cuenta que ¢! Jardin Infantif o Sala Cuna esté en
funcionamiento, hay que considerar que los nifios tienen especial sensibilidad a la polucion y particulas en suspension
generadas en obra. Atendiendo a ello, el Contratista tendra que considerar fodos los procedimientos, técnicas y
tecnologlas necesarias que permitan mitigar al maximo l& smisién de polvos en suspension hacia ofros sectores en
funclonamiento.

- Instalaciones y Suministro: Durante la ejecucion de las abras, el Contratista debera considerar todas las medidas
necesarias para asegurar el continuo suministro de fodas las instalaciones existentes y proyectadas, hacia los
sectores del J.] o Sala Cuna que permanezcan en funcionamiento.

- Circulacion de Personal de Obra y de Materfales. No se permitira que el personal de obra y de los materiales
creule libremente por reas del J.[ o Sala Cuna en funcionamiento. La empresa Contratista proveera a la obra de los
accesos necesarios de! personal y materiales con la mayor independencia posible de las circulaciones del J.1.-Sala
Cuna, y adoptara medidas de controf que reduzcan la interferencia o contaminacién de otras areas del J.1.-Sala Cuna.

- Ofros: Los propuestos por la empresa Contratista.
De la Coordinacién de obras de ejecucion:
Aun cuando no se enlrega planos de Coordinacién, el Contratista debera considerar entre sus acciones la revision y
coordinacion de las diferentes instalaciones durante su ejecucion. Deber también mantener en obra un profesional, cuya

labor fundamental sera la coordinacion de la obra en todo lo concerniente a su arquitectura, construccion, especialidades,
equipamiento y detalles técnicos.

PROGRAMACION DE AVANCE FISICO (CARTA GANTT) Y GANTT DE PROYECTOS DE ESPECIALIDADES
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El Contratista, debera mantener a la vista en 1a oficina técnica la programacion de la obra, por partida, en el que se indique
¢l avance y la programacion de la misma semanalmente. La L.T.0. podré exigir otro sistema de programacion de obra.
Ademas, deberd agregar a la programacién y control, una segunda Carta Gantt, la cual indicara claramente los
inicios y términos de fos Proyectos de Especialidades.

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Limpieza y depeje de terreno
Se ejecutaran los trabajos necesarios que permitan un adecuado emplazamiento de fa construccion y de las
instalaciones y construcciones provisorias. Se exlraerdn del terreno todos los elementos de desechos que

dificulten la ejecucion de los frabajos.
Se conlempla [a demolicidn de las construcciones existentss, si las hubiere en ¢l terreno,

Se contemnpla el desarme de las construcciones existentes, si las hubiere, en ¢l terreno.
Aun asi, todo desarme de construcciones existentes ya sean livianas o estructurales, se deberd informar
oportunamente al profesional de obras, inspector técnico de obras para su debida aprobacion.

El contratista debera realizar una limpieza y despeje del terreno en que se emplazara la obra. Esto incluye el
retiro de especies vegetales ornamentales y arbustos, ademas de la tela y retiro de rboles.

En ¢ caso de los arboles solo se retiraran si fuera necesario e indicado expresamente por el Inspecter Técnico
de Obras, con €l correspondiente reliro de ralces.

Se considera excavar a una altura minima de 15 cm. desde el terreno natural (N.T.N.}, para refirar la capa
vegetal,

Una vez excavado y retirado el malerial sobrante y llevado a botadero autorizado, se procedera a compactar la
base natural mediante sistema mecanico vibratorio tipo Placa Compactadora, con la humedad suficiente que
permita lograr resistencia mecénica y estabilidad volumétrica.

El material sobrante una vez levado a boladero se solicitara tener registro de cada una carga realizada con su
respectivo comprobante de ingreso a botadero.

1.2 Cierros Provisorios y Medidad de proteccion

El fronfis, acceso y perimetro (si este no se encuenira cerrado y aislado} del terreno se cercard mediante clerros
llenos. Se sugiere Placas de madera aglomerada con bastidores de madera, de una altura de 2.00 m. o superior.

En caso de reformas o rehabifitaciones, se ejecutardn en tode el contorno de la obra, aislando fa faena de los
sitios cofindantes y de los edificios que se mantienen en funcionamiento del Jardin Infantil Sala Cuna existente,
de manera de evifar la mutua interferencia.

Deben ser firmes y resguardar en todo momento [a seguridad e integridad fisica de las personas. Los cietros del
presente apartado se utilizaran para el cierre de las areas de faena o Instalaciones de Faena que no requieran
una aislacion especial para confrof de polvo, ruido u ofros factores molestos o que puedan interferir con el
nermat funcionamiento del J.I.-Sala Cuna. Para la separacién de areas de polvo, ruido y otras condiciones de
interferencia con recintos en funcionamiento del J..-Sala Cuna, se deberén considerar cierros herméticos.

Se debera considerar en este ftem los portones de acceso, tanto de vehiculos como de personas, caselas,
porterlas, y barreras si correspondieran. Se exige el uso permanente de elementos de profeccion personal, asi
mismo, ¢l uso de maquinaria yio elementos debidamenfe certificados para la prevencién de accidentes del
trabajo. Andamios en buen estado, herramientas certificadas y en correcto funcienamiento, alargadores sin
cables desnudos, efc. ademés de lo descrito en el articufo 184 del cddigo del trabajo, 1a ley 16.744 v la
normativa atingente al tema.
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Instalacién de faenas

Podra utilizarse sistema modufar de contenedores o construcciones en obra; dentro de éstas debera considerar
un espacio cerrado y escritorio donde el Inspector Técnico de Cbras (ITO) pueda hacer trabajo de oficing,
revision de planos y antecedentes pertinentes al proyecto y de anotacién de instruccién en el Libro de Obras.
Oficinas para la Empresa Constructora (segiin sus necesidades). Debe considerar:

s Oficina Técnica, tanto para la empresa como para Inspeccion, esta debe contemplar como minimo
capacidad para 5 personas, en la cual se realizaran las reuniones de coordinacién enire el mandante y
la empresa contratista,

Servicios higiénicos det personal,

Bodega de Materiales.

Cobertizo para proteccidn de materiales.

Cobertizo para colacion.

Instalacién de agua potable y electricidad, siendo esta dltima (nicamente de forma aérea o por
conduccidn de muros.

» Caseta de Control de Ingreso a la Obra.

¢ & o & 0

Todas estas areas deben cumplir con el D8, 594 Condiciones bésica de Higiene y Seguridad.
Estas necesidades de Inslalacién e Infraestructura deberén informarse y coordinarse con Inspector Técnico de
QObras.,

Estas dependencias deberan habifitarse dentro de los primeros 7 dias de enfregado el ferreno.

En obras de reforma o remodelacién, no se permitira el uso de bafios de! establecimiento bajo ninguna
circunstancia. Debido a ello, desde la entrega de terreno hasta fa Recepcion Provisoria de Obras, se mantendréa
Bafio Quimico para los trabajadores.

Se consulta la construccion provisoria de Circuito Independiente Eléctrico con su respectivo Tablero de
Seguridad, teniendo especial cuidado con las tomas de corriente que se utilicen para el funcionamiento de
equipos y herramientas.

No se ufilizaran extensiones eléctricas que presente fallas o esté en matas condiciones la proteccion plastica, no
se aceptaran uniones deficientes del cableado.

Se cuidaré que las extensiones eléctricas no estén en contacto directo con zonas himedas y agua, ya que estas
situaciones pueden electrificar seclores de trabajo y areas de trénsito de personal. Se exige todo transporte de
electricidad de forma aérea por todo el recinto.

Se consulta la construccion provisoria de red independiente de agua potable desde el MAP para abastecer los
requerimientos de las faenas y trabajadores, para no interferir o alterar el abastecimiento normat del servicio al
JI-Sala Cuna.

El contratista consuitara las instalaciones provisorias de agua potable, alcantariliado y energla adecuada
para dar buen servicio durante el desarrollo de la obra y debera cubrir los pagos por consumos,
garantias, derechos municipales y cualquier otro gasto que demanden las obras provisionales.

MEJORAMIENTO

Excavaciones

Se incluye las excavaciones indicadas para Cimientos, Sobrecimientos y vigas de Fundacion, y tambien las
excavaciones necesarlas para ef tendido de cafierias y matrices ds los distintos servicios, y de todas las
necesarias para la ejecucion de las obras, Las profundidades minimas serén las indicadas en los niveles de
planos de especialidades. (Desarroliados por ef contratista adjudicado).

De ser necesario se deberan ejecutaran las labores de demolicion de fundaciones existentes ylo retiro de estos
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u ofros elementos gue interrumpan ef correcta efecucion de las excavaciones y fundaciones proyectadas. Las
excavaciones deberan mantenerse limpias, secas y en caso de existir fillraciones, se ulilizard un sistema que
asegure su drenaje, garantizando la evacuacion de la totalidad de! agua existente en las zanjas o excavaciones
correspondientes. Antes de hormigonar debera regarse las excavaciones si estuvieran secas o drenarse en caso
de tener agua, Durante la ejecucién de las excavaciones debera tomarse las debidas precauciones para evitar
desmoronamientos por transito de obreros y carrefiltas, y por todo elemento que pudiera afectar la verticalidad y
profundidad de las mismas. En caso necesario, se considerarén entibas de refuerzo.

Las referencias para los procedimientos de excavacion de zanjas estan en la Seccién 30 de AASHTO y en la
Norma ASTM D2321. Ambas especificaciones proporcionan guias a seguir para determinar el ancho de las
zanjas, aplicables a una variedad de condiciones de instalacion. El ancho de la zanja puede variar de acuerdo a
ta calidad dal suelo in-situ, los materiales de relleno, Jos niveles de compactacidn y las cargas.

La zanja siempre debe ser lo suficientemente ancha para permitir una adecuada colocacién y compactacion del
relieno alrededor del tubo de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Si el material del suelo natural puede
migrar al refleno por ser fino, ufilizar geotextil para separarlo del relleno.

En el caso de instalacion de fuberias en paralelo, permitir suficiente espacio entre las tuberias para una
compactacion adecuada. Cuando, debido a las profundidades de excavacién o las condiciones del suelo, se
requiera apuntalamiento o el uso de paneles o cajas de entibacion méviles, se recomienda construir una "sub-
zanja" para apoyar el sistema de entibacion. La allura de la sub-zanja no debiese ser menor a 3/4 de un
diametro exterior del tubo medido desde el encamado. La sub-zanja permite que no se afecte el relleno ya
compactado bajo la entibacion a medida que ésta se refire o se traslade.

Si no se puede seguir este procedimiento, se debe dejar la entibacion en el fugar.

Extraccién de escombros

Debe considerarse fa extraccion en forma permanente y cuidadosa de los escombros que se produzean durante
el perfodo de la construccién, los cuales deberan retirarse del interior y extetior de la obra, trasladandotos a un
botadero autorizado, entregando el correspondiente cerlificado de vertedero al ITO, y no podran ser
acumulados, salvo para su uso aceptado por la ITO. Este acopio serd en un lugar que no dificulte la
censtriccion ni su carga.

Se deberan considerar la limpieza y extraccion de materiales ylo escombros perimstrales que se encusntren
para la provision de pavimentos exteriores y todos los escombros y elementos que puedan estar involucrados
alrededar para la buena ejecucion de las obras.

Se prohibe ¢l acopio de escombros, materiales, o cualquier tipo de elemento relacionado con la obra, en
lugares externos al propio recinto de los trabajos. Sera responsabilidad del contratista cumplir y hacer cumplir
dicha prerrogativa, y sera a su cargo cualquler responsabilidad devengada de su incumplimiento.

En el caso de la generacion de escombros en cantidad excesiva para ser acopiados en el propio recinto de las
obras, dichos escombros seran cargados directamente sobre el camion o medio de transporte empleado, y
trasladados directamente a vertedero autorizado.

JARDIN INFANTIL

Nicho red humeda

Parlida contempla la construccion de nicho inferior para evitar golpes con puntas de fos gabineles. La nueva
instatacion debera considerar llave de paso en el interior del gabinete, el cual tendra un agujero circular que
permita ingresar una mano para accionar la llave de paso.

En: red himeda existente.

| FUNDACION
INTEGRA
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3.2 Burlete antipinzamiento puertas
Consiste en dos guias de aluminio facado en blanco, con PYC flexible y transparente que evita que se puedan
Infroducir los dedos en ¢l espacio entre fa puerta y el marco.

La altura estandar 130 cm para las todas las puertas, y habra que dejar la holgura suficiente para facilitar su
funcionamiento, dependiendo si las puertas abren 180° 6 90°. Las guias de aluminio deberan ser atornilladas al
marco y puerta. Se instalaran, en cada extremo del PVC flexible, dos perfiles L de aluminio blanco 20x20 mm,
uno sobre el otro, ¥ con el PCV en medio. El aluminio ird atoltado a la puerta-marco, y se emplearan remaches
para sujetar el PVC flexible al sandwich de perfiles de aluminio. Se deberan instalar en todas las puertas a las
que tengan acceso los nifios

3.3 Cambio cerradura acceso [Jardin infantil)
Cambiar cerradura de reja acceso, por el mismo modelo existente.

3.4 Rejas divisorias

Se deberan proveer y construir en obra rejas divisorias metélicas para pafios. Estas seran conformadas
por pilares metalicos 50/50/2 mm. cada 1 metro, formando modulos. Entre pilares se conformaran bastidores con
perfiles angulares 40/40/3 y malla cerco aberfura 510 tipe 1G. Se debera soldar piezas diagonal pletina de 30
mm de ancho y espasor 20 mm. Soldada en sus exiremos y en parle ceniral u ofra @ aprobar porfa LT.O,

Se debe asegurar su correcto comportamiento estructural, mediante conirafuertes o los apoyos sean
necesarios los que podran ir en dados de hormigdn, anclados de pilares, elementos a aprobar por la 1.T.0. Se
contempla anticorrosivo, con remate dleo brillante en pilares y rejas, color de acuerdo a “Términos de Referencia
Colores". Se contempla puerta en mismo material, con picaporte aldaba y candado Se deberan instalar pomeles
Y2 x 2" su parte frontal incluyendo esta un pestillo y su respectivo candade Odis Linea 360. Bronce llave paleta.,
El cierre no debera quedar al alcance de los parvules.

3.5 Casetas de basura
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Se ejecutara muro de albaffileria tipo, el cual seré la base para las casetas de gas y elementos divisorios
cuando se indique.

La albafiileria sera conformada por ladrillo fiscal de acuerdo a plano de detalle. Debe incluir sobrecimiento
armado con pilares 20/20 de hormigdn armado prefabricado separados a 2.5 mts.

Se tomaran todas las precauciones en cuanto a humedecimiento, antes y después de su ejecucion y en
cuanto a nivelacion y aplomados.

El mortero de junta se prepararé con agua potable y arena limpia, exenta de materias organicas y sales y
de granulometria conforme a normas, El mortero de junta serd de dosificacién Cemento: Arena de 1.3, salvo que
¢l proyecto de estructuras indique lo contrarlo.

Para [a colocacion de las hiladas, la velocidad de colocacion en vertical de los muros de albaiiilerfa no
podré ser superior a 1,0 m diarios.

Se contempla estuco de mortero cemento/arena en proporcion 1:3 y aditivo impermeabilizante, en toda la
supetficie del muro de albaiiileria donde ira por ambas caras, en espesor de 2.0 cm. como minimo.

Se debera construir incluyendo sobrecimiento armado con pilar 20/20 prefabricado aptos para la
confeccién de albafilerias. Debe contemplar losetas de hormigdn armado de espesor 8 cm,

La caseta ser4 seguin disefio en plano, estaré ubicada dentro de la albafiileria en patio de servicio. Debe
contemplar puertas metdlicas de acero galvanizado con dos pafios de planchas diamantadas de 0.5 mm. por
hoja y baslidor en perfiles L segin plano, con travesafios intermedio y diagonales, pomeles de % x 3"y
perforaciones para ventilacién segin plano de detalles su parte frontal incluyendo esta un poriacandado y
respeciivo candado Odis Linea 360. Bronce llave palsta, y picaporie inferior y superior. Deberé ir sobre pafio de
radier. La pintura deberdn ser Gleos brillantes color verde musge. En la base de las casetas se instalara
ceramica estandar 30x30 color blanca y se debera instalar pileta de piso en cada compartimiento de la
casefa para evacuacion de liquidos. -

Forro de proteccién FE Galv

Proveer e instalar pasto sintético

Instatar recubrimiento de pasto sintético con amortiguacion donde se defalle. Se sugiere marca
Greenflex 55mm de espesor {incluidas ambas capas: caucho y pasto), 6 ETERSOL Urbano 35 mm (COD
5698330351). En ambos casos se debera considerar capa de caucho de 30 mm. para amortiguacion. Este sera
instalado en ta supetficie existente segdn indicacion del fabricante. Se debera consultar previamente cualquier
decision sobre color, espesor, o lipologla antes de realizar la compra. Se contempla en esta partida los trabajos
preliminares de preparacion de terreno que sean necesarios para dicha instalacion. Se sugieren para su
complementacion, los siguientes pasos:

. Limpieza y despeje del &rea. Eliminacion de hierhas existentes.

* En caso de desnivel, nivelar terreno con gravilla para tapar agujeros o subir niveles.

* Compactar para obtener tina superficie lisa y firme

. Presentar césped sobre superficie y realizar primer recorte para pegar. Se debe levantar

lrozo de las uniones para colocar las bandas de uniones para aplicaciones de pegamento.

hitp:.fwww.ennat.cliSuperficies/files/Pasto%20Greenflex.pdf
El area del pasto sintético debera ser confinada por solerillas de goma.

Proveer e instalar pastelén 50x50
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Se debera proveer e instalar pastelones marca Atrio 50x50 cm o similar previa consulta a ITO,
La preparacion del terreno para colocarlos debera contemplar capa de arena compactada 5 cm
aproximados, La idea es obtener el mismo nivel de terreno en toda la superficie a intervenir con
los elementos de superficie proyectados en el patio. Ademds, en zonas donde existan pastelones
o radieres, estos deberdn ser retirados para lograr un mismo nivel por zona segin lo indicado en
plano.

nstalar y proveer cotina follaje {Jardin Infantil}
En el sector de la reja perimetral, en el frontis principal de! edificio, se contempla la plantacién de figustrinas en
forma paralela a la reja.
Se presenta ejemplo de disposicion y de caracteristicas de fa planta.

Area verde {tierra Natural)

Se consulta la generacion de &rea verde indicada en plano de arquitectura. En el sector se conlempla [a
plantacién de 2 especies de liquiddmbar grande, ademés de fa instalacién de un enrejado de PVC color verde
modelo regular en forma perimetral a fa base del arbol. Los &rboles deberén distanciarse a lo menos 2 metios,
dependiendo de la especie, de cualquier construccion y/o duclo.

En: 4rea verde indicada en plano.
Se presenta ejemplo de disposicién y de caracteristicas del arbol,
hitp:/www.creaplantas.ci/search . php?orderby=position&orderway=descésearch _query=LIGUIDAMBAR&s
ubmit search=Buscar
Se debera rellenar dicha &rea con capa de ripio.

Pozo absovente en bajadas de aguas iluvias

Se consulta la instalacién de pozo absorbente en patio de! &rea de servicio, segln indicacién de ubicacion
en plano de arquitectura, con este se pretende eliminar la humedad que llega a la salas de parvulos y el barro
que se crea en patios por falta de drenaje, un pozo de absorcion ayuda al buen funcionamiento del lerreno, ya
que en general las aguas de la lluvia se dirigen al alcantariflado, ya sea porque las bajadas se conectan con la
camara o porque al caer al jardin o antejardin se redirigen al alcantarillado piiblico, aumentando las posibilidades
que éste colapse, ya sea por el agua y las hojas que este flujo acarrea.

Pasos:

a. Debe medir como minimo 100x100 ¢m, con una profundidad de 1mt.

b. Para ayudar al escurrimiento de! agua hacia el pozo, hay que hacer una pendiente que vaya de 0 a 20
cm desde &! punto de inundacion al receptaculo. Esta pendiente tiene que tener un fargo de 50 cm.

¢. Con estacas y una lienza hacer marcar las medidas que fendra ef pozo y la pendiente, para no
equivocarse en of tamafio de la excavacion.

d. Si el suelo tiene pasto, sacarlo con culdado. Comenzar la excavacion hasta llegar a 1 mtde
profundidad, empezar con un chuzo, picando la tierra para soltarla. Alternar el uso de picota y pala para poder
hacer el irabajo con facilidad.

e. Al enconfrarse con una piedra grande no hay que tratar de romperla con el chuzo, sino sacarie toda la
tierra de alrededor, hacer palanca con el chuzo y fratar de moverla hasta soltaria de la tierra.

f. En el costado del pozo que da hacia ta edificacion o punto de inundacion medir 20 cm hacia abajo, ese
sera el punto méaximo de pendiente. Rebajar la tierra hasta formar la inclinacién indicada.

g. Cortar un trozo de manga pléstica que mida 1,50 mt de largo, y ponerlo cubriendo [a pendiente y el
costado del pozo que da hacia la casa, pero sin que tape el fondo de! pozo.

h. En el fondo del pozo, y como primer material, poner una capa de 1 a 2 ¢cm de arena gruesa. Echarla con
la pala para no exceder Ja cantidad necesaria.

i. Como segunda capa poner los bolones en el fondo del pozo, calculando una altura de 50cm.

j. El tercer materiales es una capa de 30 cm aproximadamente de grava, o hasta que se llegue al nivel de
{a pendiente.

k. Rellenar el resto del pozo y la pendiente con gravilla.

I. Antes de completar el receptaculo con 1a gravilla poner de canto ladrilto por todo fos bordes, excepto en
el lado de la pendiente o el que da hacia la edificacion, hay que formar una U con estos ladrillo, que se deben
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asentar y afirmar con la gravilia.

m. Para mejorar la terminacién se puede poner encima piedras decorativa, segun el color y lextura que
major combine con el jardin.

i, Se debe considerar la instalacion de BALL proyectados y canalizacién de aguas hacia pozo absorbente.

Hay que tener especial cuidado con alguna cafierfa de riego que pudiera haber en el jardin, por eso sino
se sabe el trazado de elfas, hay que excavar con mucha precaucion para no romperlas, Los materiales que se
usan en el pozo de absorcidon son muy buenos para el drenaje, pero para que cumplan bien su funcion es
indispensable mantener ¢! orden establecido en este proyecto. En el resto de bajadas de aguas lluvias se
deberé generar una extensién de las mismas para que retiren sus aguas en terreno natural y no sobre
radieres, pavimentos u otros,

wavilla

Tt RN

arena

Canales de piso

Proveer e instalar Canaletas Vinilit de Piso Trafico Liviano clase a15 1m x 130mmzx 150mm.
Estas canales deberan conducir el agua a los pozos absorbentes o bien, hacia el exterior del
establecimiento en caso que el nivel exterior sea mas bajo que el interior, cnando proceda segin
indicacién de plano. Esta partida cuenta con gran relevancia, debido a que el enfoque principal
de la intervencién consiste en darle solucién a las aguas lluvia y canalizarlas a través de los
techos y el suelo para evitar inundaciones.

Arboles

Se consulta proveer e instalar arboles, seglin ubicacién definida en plano. Los drboles deberdn
quedar a una distancia no inferior a 1,80m entre si. 5i es necesario podran eliminarse drboles en
caso de no concordar dimensiones de terrene con plano.

Pimiento
Crespdn
Jacarandd
Corcolén Blanco

Hisco

ASEQ Y ENTREGA

£l contratista deberd entregar la obra segdn el pluze esicbiemdo en bases especificas y/o generales,
en donde todas las partidas deberdn estar ejecutadas, Ademds a la recepcién, no puede haber nada
pendiente y el establecimiento deberd estar en dptimas condiciones para el desarrollo de sus
actividades y su normetl funcionamiento, para lo cual es indispensable que al momento de la entrega,
éste esté completamente limpio ¥ aseado. Se deberé tener especial cuidado en no dejarla para ditima
hora el desarrollo de ésta partida para lo cual serd indispensable una planificacion pertinente. Se
recomienda dejar al menos 2 dias enteros para el aseo y terminaciones.
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