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ACTA DE ADJUDICACION DE PROPUESTA

e ANTECEDENTES GENERALES

1. IDENTIFICACION LICITACION

Pintura de muros interiores de niveles medios y sala cuna e instalaciones de pasto sintético

NOMBRE LICITACION . . .
en patios de niveles heterogéneos

N° LICITACION 09/15 | FECHA LICITACION | 30/10/2015

NOMBRE ESTABLECIMIENTO: JARDIN INFANTIL MILAGRO DE AMOR

CODIGO ESTABLECIMIENTO | 150105 l CIUDAD l ARICA | COMUNA | ARICA

2. IDENTIFICACION CONTRATISTAS INVITADOS

CONTRATISTA Fecha Ingreso Presupuesto
1 llara Hermanos Ltda. 09-11-2015
2 Cecilia Tolosa Leiva EIRL 09-11-2015
3 Constructora G&G 09-11-2015
4 Constructora JCT EIRL 09-11-2015
5 (Constructoras C&M Ltda 09-11-2015
6 (Cea Global Ltda. Se Excusa

Se debe indicar todos los oferentes que retiraron bases y oferentes invitados

I Fecha: 10-11-2015

e EVALUACION Y RECOMENDACION

3. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ACEPTADAS
De acuerdo a los antecedentes estudiados en el proceso de revision de adjudicacion, es que este
comité recomienda adjudicar en el siguiente orden:

$ MONTO (c/
R NOMBRE OFERENTE IVA) PLAZO RUT CUMPLEN CON ANT.
1 |Jara Hermanos Ltda $9.445.988 14dias | 76.165.227-3 | S| | X NO
2 | Cecilia Tolosa Leiva EIRL S 8.817.046 25dias | 76.178.044-1 | S NO |y
3 | Constructora G&G $11.833.063 25dias | 76.180.606-8 | S NO | ¥
4 | Constructora JCT EIRL $11.966.045 20dias | 76.095.237-0 | Sl X NO
5 | Constructoras C&M Ltda $30.048.890 20dias | 77.394.340-0 | ST | X NO

NOTA: El comité realizard cuadro comparativo para chequear cantidades, P.U. unidad. Indicara las
diferencias en cubicaciones detectadas, ofertas, ofertas adicionales, plazo de ejecucion o cualquier
observacion detectada.
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4. CONCLUSIONES (Indicar porqué se recomienda la adjudicacion en el orden sefialado, agreqando una
descripcion de los antecedentes revisados).

(MARQUE CON X LA ALTERNATIVA)

Precio oferta mas conveniente: Evaluaciones Anteriores:
Calidad de Materiales: Plazo de Ejecucion: X
Otros :

Comentarios:

SE RECOMIENDO DEBIDO A QUE EL MENOR PRESUPUESTO SOBREPASA EL PLAZO M{NIMO ESTABLECIDO (20
DIAS) Y SE ENCUENTRA EJECUTANDOUNA OBRA CON RETRASO, POR LO QUE SE RECOMEINDA EL SEGUNDO
PRESUPUESTO MENOR QUE ADEMAS ESTA DENTRO DEL PLAZO

5. IDENTIFICACION COMITE EVALUADOR

NOMBRE CARGO FIRMA
HAYLEEN HASAN SOTO JEFA REGIONAL DE EFE

FABIOLA BARRIA LOBOS JEFA REGIONAL DE PPI oS g z /
ANA ROCCO TROQUIAN JEFA REGIONAL DE PERSONAS @\jm v\F

Fecha:  |10-11-2015 |

e ADJUDICACION

6. CONTRATISTA(S) ADJUDICADO(S)

NOMBRE RUT MONTO PLAZO

Se adjudica por las siguientes razones:
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