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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION N2 1
“AUMENTO DE COBERTURA”
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS GM LTDA.
“ARZA” (MELIPILLA- METROPOLITANA N.P.)

[tem: Inversidn de Capital

NeiInt. CMR-0170-1-2017

En Santiago, a 13 de noviembre de 2017, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, RUT N¢ 70.574.900-0, representada por su Directora
Ejecutiva, dofia ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula nacional de identidad N° 11.850.641-3,
ambas con domicilio en calle Alonso de Ovalle N° 1180, comuna de Santiago, en adelante
“Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS GM LTDA, RUT N°76.253.140-2, representada
legalmente por don GERARDO ULISES CABALLERO NORIEGA, profesor, cédula nacional de
identidad N°8.475.932-5, ambos domiciliados en Los Eucaliptus N°61, departamento N°151,
San Antonio, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha 31 de agosto de 2017, las partes celebraron un
contrato de ejecucién de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento
denominado “ARZA”, en la comuna de MELIPILLA, en la Regién METROPOLITANA, que se
realizé cinéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del
instrumento aludido y los demas antecedentes que le acceden.

Se pact6 en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de
$260.682.977.- (doscientos sesenta millones seiscientos ochenta y dos mil novecientos
setenta y siete pesos) y que éstas debian ejecutarse entre el 1 de septiembre de 2017 y el
29 de noviembre de 2017.

Con motivo que la fecha de entrega del inmueble al contratista se realiz6 efectivamente el dia
11 de septiembre de 2017, seglin consta en acta de entrega de terreno suscrita por las
partes, ha surgido la necesidad de reprogramar las fechas de inicio y término de la ejecucién
de las obras, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la
clausula siguiente.

SEGUNDO: MODIFICACION PLAZO. Fundaci6n Integra y el contratista acuerdan modificar el
plazo de ejecucion de las obras, las que deberan desarrollarse entre el 11 de septiembre de
2017 y el dia 9 de diciembre de 2017.

La garantia por fiel cumplimiento debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.
Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 6 de
agosto de 2018.

La garantia por concepto de anticipo deberd ser renovada conforme al nuevo plazo
contractual. Tratandose de una boleta de garantia, se extendera su vigencia hasta el dia 9 de
diciembre de 2017.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las
clausulas del contrato original.
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El presente anexo de contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
tres en poder de Fundacién Integra v uno en poder del contratista.

ORIELE ROSSEL CARRILLO
DIRECTORA EJECUTIVA
FUNDACION INTEGRA
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