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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION N2 6

“AUMENTO DE COBERTURA”
ALEX RAUL GONZALEZ TAPIA
“COQUIMBO” (SANTIAGO- METROPOLITANA SURORIENTE)

Ttem: Inversion de Capital

Neint: CMR-0221-6-2017

En Santiago, a 10 de noviembre de 2017, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada por su Directora
Ejecutiva, dofia ORIELE ROSSEL CARRILLO, psicéloga, cédula de identidad N°11.850.641-3,
ambas con domicilio en Alonso de Ovalle N°1180, Santiago, en adelante "Fundacién Integra” o
“Integra”, por una parte; y por la otra, don ALEX RAUL GONZALEZ TAPIA, administrador de
empresas, cédula de identidad N211.485.227-9, con domicilio en Magdalena Vicuiia N°1524,
San Miguel, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMEROQO: ANTECEDENTES.

Con fecha 27 de julio de 2016, las partes celebraron un contrato de ejecucién de obras
referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “COQUIMBO”, en la
comuna de SANTIAGO, en la Region METROPOLITANA, que se realizdé cifiéndose al
presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los

demas antecedentes que le acceden.

Se pactd en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagarfa la suma de
$469.322.506.- (cuatrocientos sesenta y nueve millones trescientos veintidos mil
quinientos seis pesos) y que éstas debian ejecutarse entre el 28 de julio de 2016 y el 24 de
noviembre de 2016.

Con fecha 26 de octubre de 2016, las partes suscribieron la Modificacién N°1 del contrato
sefialado, modificando el plazo de inicio de las obras, las que se ejecutarian en el plazo
comprendido entre el 4 de noviembre de 2016 y el 3 de marzo de 2017.

Con fecha 10 de febrero de 2017, las partes suscribieron la Modificacién N°2 del contrato
sefialado, alterandose nuevamente el inicio y término de las obras encomendadas,
estableciendo que éstas se ejecutarian entre el 21 de noviembre de 2016 y el 20 de marzo

de 2017.

Con fecha 14 de marzo de 2017, las partes suscribieron la Modificacién N°3 del contrato
seflalado, ya que debido a una deficiencia estructural en el muro medianero oriente detectada
durante la ejecucién de las obras fue necesario prorrogar el plazo para la ejecucién de las
obras entre el 21 de marzo de 2017 y el 9 de mayo de 2017.

Con fecha 16 de mayo de 2017, las partes suscribieron la Modificacion N°4 del contrato
seflalado, pactando obras adicionales por un monto de $59.788.369 (cincuenta y nueve
millones setecientos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y nueve pesos), de acuerdo a
lo sefialado en dicho anexo, estipulando que el plazo de ejecucién de éstas se extenderia entre
el 10 de mayo de 2017 y el 8 de julio de 2017.
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Con fecha 4 de agosto de 2017, las partes suscribieron la Modificacion N°5 del contrato
seflalado, debido a la necesidad de sumar nuevas obras por un monto de $12.298.650.- (doce
millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta pesos), IVA incluido. En
cuanto al plazo, se extendié para la ejecucion de las nuevas obras contratadas, debiendo
ejecutarse entre el 9 de julio de 2017 y el 6 de septiembre de 2017.

SEGUNDO: JUSTIFICACION.

Durante la ejecucién del acuerdo previamente detallado, surgié la necesidad de aumentar el
plazo de ejecucién de obras, toda vez que para la ejecucion de las partidas 2.2.2
correspondiente a “Rebaje de soleras y reparacion de veredas” se requirio la aprobacion del
proyecto por parte del Departamento de Pavimentacién de la Ilustre Municipalidad de
Santiago.

Los plazos contemplados inicialmente por las partes para estas gestiones fue de 60 dias
corridos, los cuales no se cumplieron por parte de la llustre Municipalidad de Santiago, por lo
que cuyo retraso afectd la correcta ejecucién de las obras programadas y retrasé la ejecucion
de otras partidas que dependian de dicha autorizacién, tales como el cierre de acceso,
estacionamiento vehicular y de bicicletas y trabajados en bien nacional de uso publico, todo lo
anterior conforme a lo detallado en informe de fecha 24 de octubre de 2017 del Coordinador
de Infraestructura Meta, don Pablo Sila Flores Roca y autorizado con la misma fecha por doiia
Ximena Montero Moreno, Jefa Regional Metropolitana del Programa Meta.

Por lo anterior, las partes vienen en declarar que de comtin acuerdo se regulariza la situacién
antes seilalada y convienen en prorrogar el plazo para la ejecuciéon de las obras
encomendadas, modificindose el contrato original en el sentido que indican las cldusulas
siguientes

TERCERO: MODIFICACION

1. PLAZO. Fundacién Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecucién de
las obras entre el 7 de septiembre de 2017 y el 27 de diciembre de 2017.

El contratista deberad renovar la garantia de fiel cumplimiento del contrato de acuerdo al
nuevo plazo contractual. Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su
vigencia hasta el dia 24 de agosto de 2018.

CUARTO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato original.

El presente anexo se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en
poder de Fundacjon Integra y uno en poder del contratista. = \
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ORIELE ROSSEL CARRILLO
DIRECTORA EJECUTIVA
FUNDACION INTEGRA
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