

ANEXO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
N° INT CHC 10-1

En Santiago, a 24 de diciembre de 2013, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT 70.574.900-0, representada por su Director Ejecutivo, don **SERGIO DOMÍNGUEZ ROJAS**, cédula nacional de identidad N° 10.328.419-8, ambos domiciliados en calle Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante "Fundación Integra" y **STATCOM ESTADÍSTICOS Y CONSULTORES LTDA.**, RUT 78.574.400-4, representada por doña **CLAUDIA PAULINA VALENZUELA ARANEDA**, cédula nacional de identidad N° 9.745.971-1, ambas domiciliadas en calle Europa N° 1935, Providencia, en adelante "la Consultora", declaran haber convenido el siguiente anexo de contrato de prestación de servicios profesionales, el que se registrará por las normas pertinentes al Código Civil y en especial por las estipulaciones siguientes:

PRIMERO: Con fecha 14 de octubre de 2008 las partes celebraron un contrato de prestación de servicios, con el objeto de realizar un estudio de impacto y evaluación social del "Programa de Educación Parvularia", en jardines infantiles y salas cunas de administración directa, pertenecientes a Fundación Integra.

Con fecha 09 de noviembre de 2009, las partes celebraron un anexo de contrato, el cual tuvo por objeto modificar las fechas de entrega de los Informes de las distintas etapas involucradas en el Estudio durante el primer año. La consultora entregó los respectivos Informes en las nuevas fechas convenidas.

Con fecha 02 de julio de 2010, las partes modificaron las fechas de entrega de los Informes Finales de cada año, con el objeto de tener más tiempo para la preparación y desarrollo del trabajo en terreno.

Con fecha 07 de diciembre de 2011, las partes acordaron una fecha específica de entrega del Informe Final correspondiente al año 2011.

Con fecha 03 de enero de 2013, las partes acordaron que la entrega del Informe Final se realice el día 30 de Marzo de cada año, atendida la circunstancia que en el mes de febrero se está efectuando la medición de los niños no beneficiados por Fundación Integra.

SEGUNDO: Por el presente acto las partes acuerdan modificar los porcentajes correspondientes a los estados de pago, conforme a lo establecido en el Anexo N° 3, que forma parte de este contrato:

- Marzo de cada año: 40% contra entrega de Informe Final del año que precede al pago
- Julio de cada año: 30% contra entrega de Informe de Avance.
- Noviembre de cada año: 30% contra entrega de Informe de Avance.



Se exceptúan los años 2016 y 2017, años que se encuentran detallados en el cuadro anexo número 3.

TERCERO: Se deja constancia que este contrato se sujeta a las normas de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

CUARTO: En todo lo no modificado permanecen vigentes las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales original y sus respectivos instrumentos anexos.

El presente anexo de contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor y fecha, quedando 3 en poder de Fundación Integra y 1 en poder de la consultora.



CLAUDIA VALENZUELA ARANEDA
REPRESENTANTE LEGAL
STATCOM ESTADÍSTICOS Y
CONSULTORES LTDA.



SERGIO DOMÍNGUEZ ROJAS
DIRECTOR EJECUTIVO
FUNDACIÓN INTEGRA



ANEXO N°3

| Año del Contrato | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|--|--|---|
| Período calendario | Enero a Diciembre 2013 | Enero a Diciembre 2014 | Enero a Diciembre 2015 | Enero 2016 a Diciembre 2017 |
| Etapas del estudio a realizar | Etapas 3 | Etapas 3 | Etapas 3 | Etapas 3 |
| Productos esperados, hitos de presentación de informes y pagos | -Inicio de año (marzo 40%) Informe final año 2012 -Informe metodológico para estudio 2013 (julio 30%) -Informe de avance trabajo de campo (noviembre 30%) | -Inicio de año (marzo 40%) Informe final año 2013 -Informe metodológico para estudio 2014 (julio 30%) -Informe de avance trabajo de campo (noviembre 30%) | -Inicio de año (marzo 40%) Informe final año 2014 -Informe metodológico para estudio 2015 (julio 30%) -Informe de avance trabajo de campo (noviembre 30%) | -Inicio de año (marzo 2016 40%) Informe final año 2015 -Informe metodológico para estudio 2016 (julio 2016 30%) - Informe de final año 2016 (julio 40%) - Informe final del estudio (noviembre 2017 30%) |

