

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS****MODIFICACIÓN N° 1****"INVERSIÓN DE CAPITAL"**

SOC. DE PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERÍA LTDA.

"LA PIRCA" (PANQUEHUE - VALPARAÍSO)

*Ítem: Inversión de Capital*

N° INT. GVG-0055-1

En Viña del Mar, a **06 de mayo de 2013**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, doña **PAOLA ÁLVAREZ CAYULEF**, cédula de identidad N° 9.981.031-9, ambas con domicilio en calle Dos Norte N° 543, Viña del Mar, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **SOCIEDAD DE PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERÍA LTDA.**, RUT N° 76.152.548-4, representada legalmente por don **ALEXIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ**, cédula de identidad N° 12.647.723-6, con domicilio en calle Las Elenas N° 295, Concón, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.**

Con fecha **08 de febrero de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**LA PIRCA**", en la comuna de **PANQUEHUE**, en la Región de **VALPARAÍSO**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$44.393.185.-** y que éstas debían ejecutarse entre el **12 de febrero de 2013** y el **16 de junio de 2013**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **26 de abril de 2013**.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN.**

1. **COMETIDO.** Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que este ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.

2. **MONTO Y FORMA DE PAGO.** El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificación asciende a la suma de **\$2.297.001.-** (dos millones doscientos noventa y siete mil un pesos), IVA incluido, sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aún cuando hubiere error en el estudio y/o estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcción, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente.

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. **GARANTÍAS.** El contratista deberá complementar y/o modificar la **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe alcanzar un valor no inferior a la suma de **\$229.700.-** (doscientos veintinueve mil setecientos pesos), de tal forma que la suma de la garantía

original y el complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de **\$4.669.019.-** (cuatro millones seiscientos sesenta y nueve mil diecinueve pesos).

Tratándose de una boleta de garantía bancaria por el complemento, se extenderá su vigencia hasta el día **13 de diciembre de 2013**.


4. **PLAZO.** El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extenderá entre el **02 de junio de 2013** y el **16 de junio de 2013**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

**ALEXIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
SOC. DE PROYECTOS INTEGRALES DE  
INGENIERÍA LTDA.



**PAOLA ÁLVAREZ CAYULEF**  
DIRECCIÓN REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA

**VICTOR SERRANO CARRASCO**  
Jefe Depto. Operaciones  
FUND. INTEGRA - Reg. Valparaíso