

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**MODIFICACIÓN N° 1****“PROYECTO INVERSIÓN DE CAPITAL”****CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HGS LTDA.****“PABLO DE ROKHA” (LA PINTANA - R.M. SURORIENTE)***(Tipo: Inversión de Capital)**N° INT. CVG-0115-1*

En Santiago, a **20 de mayo de 2013**, entre **FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, doña **CAROLINA VON CHRISMAR PAUT**, cédula de identidad N° 10.927.337-6, ambas con domicilio en calle Darío Urzúa N° 1813, Providencia, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HGS LTDA.**, RUT N° 76.110.082-3, representada legalmente por don **HUGO ARRIAGADA SÁEZ**, cédula de identidad N° 7.408.257-2, y don **GONZALO ARRIAGADA BARRERA**, cédula de identidad N° 13.340.543-7, todos con domicilio en calle Suecia N° 84, Of.93, Providencia, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha **15 de marzo de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**PABLO DE ROKHA**”, en la comuna de **LA PINTANA**, en la Región **METROPOLITANA**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$58.696.829.-** y que éstas debían ejecutarse entre el **22 de marzo de 2013** y el **22 de mayo de 2013**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **19 de abril de 2013**.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN.

1. **COMETIDO.** Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que este ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.

2. **MONTO Y FORMA DE PAGO.** El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificación asciende a la suma de **\$9.996.848.-** (nueve millones novecientos noventa y seis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos), IVA incluido, sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aún cuando hubiere error en el estudio y/o estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcción, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente.

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. **GARANTÍAS.** El contratista deberá complementar y/o modificar la **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe ser por un valor no inferior a la

suma de \$999.685.- (novecientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos), de tal forma que la suma de la garantía original y el complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de \$6.869.368.- (seis millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos).

Tratándose de una boleta de garantía bancaria por el complemento, se extenderá su vigencia hasta el día **06 de diciembre de 2013**.

4. **PLAZO.** El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extenderá entre el **21 de mayo de 2013** y el **09 de junio de 2013**.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.


En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



HUGO ARRIAGADA SÁEZ
7.408.257-2

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HGS LTDA.



GONZALO ARRIAGADA BARRERA
13.340.543-7

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HGS LTDA.



CAROLINA VON CHRISMAR
DIRECCIÓN REGIONAL
FUNDACIÓN INTEGRA

