

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**MODIFICACIÓN N° 1****"INVERSIÓN DE CAPITAL D.S. 548"**

ISMAEL CONTRERAS MARÍN

"CASITA DEL CERRO" (LA SERENA - COQUIMBO)*Ítem: Inversión de Capital**Folio GVG-0145-1*

En La Serena, a **02 de julio de 2013**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, doña **MARÍA TERESA GONZÁLEZ DEL RÍO**, cédula de identidad N° 5.650.353-6, ambas con domicilio en calle Regimiento Coquimbo N° 989, La Serena, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, don **ISMAEL EMILIO CONTRERAS MARÍN**, cédula de identidad N° 13.172.848-4, con domicilio en Santo Domingo N° 2593, La Serena, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha **15 de abril de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**CASITA DEL CERRO**", en la comuna de **LA SERENA**, Región de **COQUIMBO**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$52.463.804.-** y que éstas debían ejecutarse entre el **16 de abril de 2013** y el **02 de julio de 2013**.

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estas obras, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido siguiente:


SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO. Fundación Integra conviene con el contratista que las obras convenidas deberán ejecutarse dentro del plazo de **25 días corridos**, entre el **02 de julio de 2013** y el **26 de julio de 2013**.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



ISMAEL CONTRERAS MARÍN
CONTRATISTA
13.172.848-4



MARÍA TERESA GONZÁLEZ DEL RÍO
DIRECCIÓN REGIONAL
FUNDACIÓN INTEGRA