

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS****MODIFICACIÓN N° 1****"INVERSIÓN DE CAPITAL D.S. 548"**

INMOBILIARIA MAC &amp; MAC LTDA.

**"SALA CUNA LOS PIMIENTOS" (OVALLE - COQUIMBO)***Ítem: INVERSIÓN DE CAPITAL**Folio N° INT-CHC 0147-1*

En La Serena, a **20 de Mayo de 2013**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, **MARÍA TERESA GONZÁLEZ DEL RÍO**, cédula de identidad N° 5.650.353-6, con domicilio en Regimiento Coquimbo N° 989, La Serena, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **INMOBILIARIA MAC & MAC LTDA.**, RUT N° 76.110.300-8, representada legalmente por **MARIO CARVAJAL CARVAJAL**, cédula de identidad N° 7.408.447-8, con domicilio en José Antonio Soffia N° 511, Ovalle, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **15 de Abril de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**SALA CUNA LOS PIMIENTOS**", en la comuna de **OVALLE**, Región de **COQUIMBO**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$37.856.664.-** y que éstas debían ejecutarse entre el **16 de Abril de 2013** y el **20 de Mayo de 2013**.

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estas obras, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido siguiente:

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra acuerda con el contratista, un aumento de plazo para la ejecución de las obras, de **17 días corridos**, entre el **20 de Mayo de 2013** y el **05 de Junio de 2013**.


La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **02 de Diciembre de 2013**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**MARIO CARVAJAL CARVAJAL**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INMOBILIARIA MAC & MAC LTDA.



**MARÍA TERESA GONZÁLEZ DEL RÍO**  
DIRECCIÓN REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA